

**ОДОБРЕН**  
протоколом заседания проектного  
комитета по региональной  
составляющей национального проекта  
«Образование»  
от 10.12.2018 № ПК-О/1

**УТВЕРЖДЕН**  
протоколом Совета по национальным  
и приоритетным проектам  
Самарской области  
от 29.12.2018 № ДА-1

**ПАСПОРТ**  
**региональной составляющей**  
**федерального проекта**  
**«Успех каждого ребенка»**

1. Основные положения

Краткое наименование федерального проекта	«Успех каждого ребенка»	Срок начала и окончания проекта	1 января 2019 г. – 31 декабря 2024 г.
Куратор национального проекта	А.Б.Фетисов, заместитель председателя Правительства Самарской области		
Руководитель национального проекта	В.А.Акопьян, министр образования и науки Самарской области		
Руководитель федерального проекта	В.А.Акопьян, министр образования и науки Самарской области		
Администратор федерального проекта	О.В.Чуракова, руководитель управления реализации общеобразовательных программ министерства образования и науки Самарской области		
Связь с государственными программами Самарской области	Государственная программа Самарской области «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики в Самарской области» на 2015 - 2021 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 21.01.2015 № 6		

## 2. Цель и показатели

Цель: Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей.

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %	Основной	78,5	1 января 2018 г.	78,5	78,5	78,5	79	79,5	80
2.	Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, человек, нарастающим итогом	Основной	1000	1 января 2018 г.	2600	4500*	8600*	13100*	18100*	23200*
3.	Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, тыс. человек	Основной	1	1 января 2018 г.	63,1	97,4	149,9	187,9	244,3	297,6

			3							
4.	Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», нарастающим итогом, человек	Основной	2000	1 июня 2018 г.	4000*	6000*	8000*	11000*	14000*	18000*

\* достижение указанных значений показателей возможно при условии финансирования, указанного в разделе 4 «Финансовое обеспечение» настоящего федерального проекта.

## 3. Задачи и результаты

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.	Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся	
1.1.	<p>Не менее чем 20% от общего числа обучающихся Самарской области в 2019 году приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию</p> <p>Не менее чем 30% от общего числа обучающихся Самарской области в 2020 году приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию</p> <p>Не менее чем 45% от общего числа обучающихся Самарской области в 2021 году приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию</p> <p>Не менее чем 55% от общего числа обучающихся Самарской области в 2022 году приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию</p> <p>Не менее чем 70% от общего числа обучающихся Самарской области в 2023 году приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию</p> <p>Не менее чем 85% от общего числа обучающихся Самарской области в 2024 году приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию</p>	<p>В период с 2019 по 2024 годы в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, приняли участие не менее 85% от общего числа обучающихся Самарской области.</p>
1.2.	Не менее 18 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями	Функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
	(профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее».	профессиональные интересы детей, получить рекомендации по построению индивидуального учебного плана. Система основывается на реализации дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использовании цифровых инструментов (сводное электронное портфолио).
1.3.	В 57 общеобразовательных организациях Самарской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом.	Реализованы мероприятия по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности. К 2024 году на обновленной материально-технической базе в не менее чем 57 общеобразовательных организациях не менее 11,5 тыс. детей (нарастающим итогом к 2018 году) обучаются по обновленным программам по предмету «Физическая культура», а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемых во внеурочное время.
1.4.	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 4 детских технопарков «Кванториум» и 3 <sup>1</sup> мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) <sup>2</sup>	Реализованы мероприятия по созданию детских технопарков «Кванториум», а также мобильных технопарков «Кванториум» в соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой моделью. К 2024 году будут созданы не менее 4 детских технопарка «Кванториум» (нарастающим итогом к 2018 году) и 3 мобильных технопарка «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)
1.5.	Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным	К середине 2021 года в общеобразовательные организации Самарской области внедрена методология сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся.

<sup>1</sup> Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом к соответствующему году, к 2024 году должны быть созданы детские технопарки «Кванториум» в каждом городе с населением свыше 60 тыс. человек, не менее 3 мобильных технопарков «Кванториум»

<sup>2</sup> Подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России

общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися.

- 1.6. Не менее 34% детей *Самарской области* с ограниченными возможностями здоровья в 2019 году осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий.  
 Не менее 46% детей *Самарской области* с ограниченными возможностями здоровья в 2020 году обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий.  
 Не менее 52% детей *Самарской области* с ограниченными возможностями здоровья в 2021 году обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий.  
 Не менее 58% детей *Самарской области* с ограниченными возможностями здоровья в 2022 году обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий.  
 Не менее 64% детей *Самарской области* с ограниченными возможностями здоровья в 2023 году обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий.  
 Не менее 70% детей *Самарской области* с ограниченными возможностями здоровья в 2024 году обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий.
- 1.7. Создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в Самарской области
- 1.8. Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях,

Согласно данным федерального статистического наблюдения о дополнительном образовании и спортивной подготовке детей фиксируется ежегодное увеличение доли детей с ограниченными возможностями здоровья от общего числа детей указанной категории с доведением показателя до 70 % к 2024 году. Сформированы и реализуются перечни мероприятий (в том числе в рамках региональных проектов) по поэтапному вовлечению детей с ограниченными возможностями здоровья в дополнительное образование, в том числе проведение информационной кампании, разработка и обеспечение внедрения дистанционных образовательных программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие.

Реализованы мероприятия по созданию к концу 2021 года центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в соответствии с утвержденной Минпросвещения России совместно с Образовательным фондом «Талант и успех» целевой моделью.

Реализованы мероприятия по созданию к концу 2019 года центра в соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории *Самарской области*, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год

1.9. В Самарской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей

1.10. Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ

моделью.

Центр, используя возможности образовательных организаций высшего образования (кадровые, инфраструктурные, материально-технические) обеспечивает обучение детей по актуальным дополнительным общеобразовательным программам, в том числе в рамках решения кадровых задач Стратегии научно-технологического развития. К реализации дополнительных общеобразовательных программ в центре привлечены преподаватели и научные сотрудники организаций высшего образования.

К концу 2021 года в *Самарской области* внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей, что позволит создать нормативно-правовые, организационные и методические условия для развития системы дополнительного образования детей.

Реализация целевой модели предусматривает внедрение механизмов адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, малоимущих семей).

Внедрение к концу 2021 года целевой модели функционирования коллегиальных органов управления развитием организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений и представителей работодателей позволит:

- расширить практику участия представителей общественно-делового сообщества и работодателей, в том числе реального

- сектора экономики в управлении деятельностью образовательных организаций;
- повысить эффективность управления образовательными организациями, в том числе в части финансово-экономического управления, а также контроля качества образовательной деятельности
- 1.11. Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Самарской области, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства
- Вовлечение к концу 2024 года не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Самарской области, в различные формы сопровождения и наставничества позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций
- 1.12. Обучающимся 5-11 классов в Самарской области предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения
- Внесены изменения в нормативно-правую базу с целью предоставления возможностей зачета результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в рамках основной общеобразовательной программ.
- Освоение основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий, позволит к концу 2024 года создать для обучающихся 5-11 классов эффективные и «гибкие» механизмы освоения указанных программ, которые обеспечат оптимизацию учебного времени обучающихся, высвободив его для мероприятий по саморазвитию и профессиональному самоопределению



4. Финансовое обеспечение региональной составляющей федерального проекта  
«Успех каждого ребенка»

№ п/п	Наименование федерального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся							
1.1.	Создание детских технопарков «Кванториум»	0	66,279*	0	66,279*	0	66,279*	198,837*
1.1.1.	Федеральный бюджет	0	57*	0	57*	0	57*	171*
1.1.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Самарской области	0	57*	0	57*	0	57*	171*
1.1.2.	Бюджет Самарской области	0	9,279*	0	9,279*	0	9,279*	27,837*
1.1.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Самарской области	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Самарской области	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	В Самарской области создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданные с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования	0	0	397,67*	0	0	0	0
1.2.1.	Федеральный бюджет	0	0	342*	0	0	0	0
1.2.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Самарской области	0	0	342*	0	0	0	0
1.2.2.	Бюджет Самарской области	0	0	55,67*	0	0	0	0

1.2.2.1. из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Самарской области	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3. Консолидированные бюджеты муниципальных образований Самарской области	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.1. из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4. внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.3. В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	8,972 <sup>3</sup>	33,6*	31,5*	28,875*	28,875*	21*	152,822*
1.3.1. Федеральный бюджет	5,249	27,520*	25,8*	23,65*	23,65*	17,2*	123,069*
1.3.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджету Самарской области	5,249	27,520*	25,8*	23,65*	23,65*	17,2*	123,069*
1.3.2. Бюджет Самарской области	2,826	4,032*	3,780*	3,465*	3,465*	2,520*	20,088*
1.3.2.1. из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Самарской области	2,826	4,032*	3,780*	3,465*	3,465*	2,520*	20,088*
1.3.3. Консолидированные бюджеты муниципальных образований Самарской области	0,897	2,048*	1,92*	1,76*	1,76*	1,28*	9,665*
1.3.3.1. из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4. внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0

<sup>3</sup> В 2019 году мероприятие реализуется в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 (письмо Министерства Просвещения Российской Федерации от 21.09.2018 № ИП-65/06 «О предоставлении в 2019 году субсидий на создание условий для занятия физической культурой и спортом»).

1.4. Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее» <sup>4</sup>	4,064 <sup>4</sup>	4,064 <sup>4</sup>	4,064 <sup>4</sup>	6,096 <sup>4</sup>	6,096 <sup>4</sup>	8,128 <sup>4</sup>	32,512 <sup>4</sup>
1.4.1. Федеральный бюджет	4,064 <sup>4</sup>	4,064 <sup>4</sup>	4,064 <sup>4</sup>	6,096 <sup>4</sup>	6,096 <sup>4</sup>	8,128 <sup>4</sup>	32,512 <sup>4</sup>
1.4.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджету Самарской области	0	0	0	0	0	0	0
1.4.2. Бюджет Самарской области	0	0	0	0	0	0	0
1.4.2.1. из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Самарской области	0	0	0	0	0	0	0
1.4.3. Консолидированные бюджеты муниципальных образований Самарской области	0	0	0	0	0	0	0
1.4.3.1. из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)	0	0	0	0	0	0	0
1.4.4. внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0

<sup>4</sup> Реализация мероприятия осуществляется государственным бюджетным учреждением дополнительного профессионального образования Самарской области Центр профессионального образования (далее – ЦПО) в рамках взаимодействия с Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» («Ворлдскиллс Россия»). Финансирование идет напрямую в ЦПО, минуя областной бюджет.

1.5. Не менее 70 % детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий.

Внедрена методология сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися разных возрастов.

Не менее чем 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства.

Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ внедрена целевая модель развития региональных систем.

11,596

В рамках текущей деятельности

11,596

1.5.1.	Федеральный бюджет	9,066	0	0	0	0	0	9,066
1.5.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Самарской области	9,066	0	0	0	0	0	9,066
1.5.2.	Бюджет Самарской области	1,476		В рамках текущей деятельности				1,476
1.5.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Самарской области	0	0	0	0	0	0	0
1.5.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Самарской области	0	0	0	0	0	0	0
1.5.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)	0	0	0	0	0	0	0
1.5.4.	Внебюджетные источники	1,054	0	0	0	0	0	1,054
1.6	Создание не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Самарской области, в том числе участвующих в создании научных и научно- образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы. Создание мобильных технопарков «Кванториум».	8,373	0	20,93*	0	20,93*	20,93*	71,163*
1.6.1.	Федеральный бюджет	7,201	0	18*	0	18*	18*	61,201*
1.6.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Самарской области	7,201	0	18*	0	18*	18*	61,201*
1.6.2.	Бюджет Самарской области	1,172	0	2,93*	0	2,93*	2,93*	9,962*

1.6.2.1. из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Самарской области	0	0	0	0	0	0	0
1.6.3. Консолидированные бюджеты муниципальных образований Самарской области	0	0	0	0	0	0	0
1.6.3.1. из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)	0	0	0	0	0	0	0
1.6.4. внебюджетные источники							
1.7. К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения.							
1.7.1. Федеральный бюджет							
1.7.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджету Самарской области							
1.7.2. Бюджет Самарской области							
1.7.2.1. из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Самарской области							
1.7.3. Консолидированные бюджеты муниципальных образований Самарской области							
1.7.3.1. из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)							
1.7.4. внебюджетные источники							
Всего по региональному проекту, в том числе:	33,005	103,943*	454,164*	101,25*	55,901*	116,337*	864,6*
Федеральный бюджет	25,58	88,584*	389,864*	86,746*	47,746*	100,328*	738,848*

В рамках текущей деятельности

из них межбюджетные трансферты бюджету Самарской области	21,516	84,52*	385,8*	80,65*	41,65*	92,2*	706,336*
Бюджет Самарской области	5,474	13,311*	62,38*	12,744*	6,395*	14,729*	115,033*
из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Самарской области	2,826	4,032*	3,780*	3,465*	3,465*	2,520*	20,088*
Консолидированные бюджеты муниципальных образований Самарской области	0,897	2,048*	1,92*	1,76*	1,76*	1,28*	9,665*
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам указывается наименование)	0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники	1,054	0	0	0	0	0	1,054

\* - объём финансовых средств будет уточняться по итогам конкурсных отборов субъектов Российской Федерации и/или в результате уточнения объёма средств, выделяемых муниципальными образованиями

## 5. Участники

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель федерального проекта	Акопьян В.А.	Министр образования и науки Самарской области	Азаров Д.И., Губернатор Самарской области	5
2.	Администратор федерального проекта	Чуракова О.В.	Руководитель управления реализации общеобразовательных программ министерства образования и науки Самарской области (далее – министерство)	Акопьян В.А., министр образования и науки Самарской области	5
Общие организационные мероприятия по проекту					
3.	Администратор федерального проекта	Чуракова О.В.	Руководитель управления реализации общеобразовательных программ министерства	Акопьян В.А., министр образования и науки Самарской области	5
4.	Участник федерального проекта	Одинцова Н.В.	Консультант управления реализации общеобразовательных программ министерства	Чуракова О.В., руководитель управления реализации общеобразовательных программ министерства	5
5.	Участник федерального проекта	Богатырева Е.Г.	Главный специалист управления реализации общеобразовательных программ министерства	Чуракова О.В., руководитель управления реализации общеобразовательных программ министерства	5
6.	Участник федерального проекта	Мочалов А.Н.	Руководитель управления профессионального образования, науки и кадрового обеспечения отрасли министерства	Акопьян В.А., министр образования и науки Самарской области	5
7.	Участник федерального проекта	Бондарев С.Г.	Консультант управления проектно-аналитической деятельности министерства	Еремин С.В., руководитель управления проектно-аналитической деятельности министерства	5
8.	Участник федерального проекта	Богатов А.Ю.	Директор ГБОУ дополнительного	Акопьян В.А., министр	5



№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	проекта		образования Самарской области «Самарский областной центр детско-юношеского технического творчества» (далее – СОЦДЮТТ)	образования и науки Самарской области	
9.	Участник федерального проекта	Ефимова С.А.	Директор ГБОУ ДПО Самарской области «Центр профессионального образования» (далее – ЦПО)	Акопьян В.А., министр образования и науки Самарской области	5
10.	Участник федерального проекта	Хохлов А.А.	Главный специалист управления профессионального образования, науки и кадрового обеспечения отрасли министерства	Мочалов А.Н., руководитель управления профессионального образования, науки и кадрового обеспечения отрасли министерства	5
11.	Участник федерального проекта	Лапшова Т.Е.	Начальник отдела организации деятельности общеобразовательных учреждений департамента образования администрации г.о. Самара (далее – департамент г.о. Самара)	Дуброва Е.В., руководитель департамента образования г.о. Самара	5
12.	Участник федерального проекта	Долинюк В.А.	Главный специалист отдела общего и дополнительного образования департамента образования администрации г.о. Тольятти (далее – департамент г.о. Тольятти)	Пинская Е.О., руководитель департамента образования г.о. Тольятти	5
13.	Участник федерального проекта	Гриднев А.Н.	Директор ГБОУ дополнительного образования Самарской области «Центр социализации молодёжи» (далее – ЦСМ)	Акопьян В.А., министр образования и науки Самарской области	5
14.	Участник федерального проекта	Мангулова Е.Г.	Главный специалист управления реализации общеобразовательных программ министерства	Чуракова О.В., руководитель управления реализации общеобразовательных	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
15.	Участник федерального проекта	Иванов С.Е.	Директор государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Самарской области «Самарский Дворец детского и юношеского творчества» (далее – СДДЮТ)	программ министерства Акопьян В.А., министр образования и науки Самарской области	5
Принятие участия в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию					
16.	Ответственный за достижение результата	Богатырева Е.Г.	Главный специалист управления реализации общеобразовательных программ министерства	Чуракова О.В., руководитель управления реализации общеобразовательных программ министерства	5
17.	Участник федерального проекта		Руководители территориальных управлений министерства	Акопьян В.А., министр образования и науки Самарской области	5
18.	Участник федерального проекта	Лапшова Т.Е.	Начальник отдела организации деятельности общеобразовательных учреждений департамента г.о. Самара	Дуброва Е.В., руководитель департамента образования г.о. Самара	5
19.	Участник федерального проекта	Долинюк В.А.	Главный специалист отдела общего и дополнительного образования департамента г.о. Тольятти	Пинская Е.О., руководитель департамента образования г.о. Тольятти	5
Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»					
20.	Ответственный за достижение результата	Хохлов А.А.	Главный специалист управления профессионального образования, науки и кадрового обеспечения	Мочалов А.Н., руководитель управления профессионального	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			отрасли министерства	образования, науки и кадрового обеспечения отрасли министерства	
21.	Участник федерального проекта	Ефимова С.А.	Директор ЦПО	Акопьян В.А., министр образования и науки Самарской области	5
22.	Участник федерального проекта	Лапшова Т.Е.	Начальник отдела организации деятельности общеобразовательных учреждений департамента г.о. Самара	Дуброва Е.В., руководитель департамента образования г.о. Самара	5
23.	Участник федерального проекта	Долинюк В.А.	Главный специалист отдела общего и дополнительного образования департамента г.о. Тольятти	Пинская Е.О., руководитель департамента образования г.о. Тольятти	5
	Обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности				
24.	Ответственный за достижение результата	Стребкова О.П.	Консультант управления ресурсного обеспечения образования министерства	Пикалов А.В., заместитель министра образования и науки Самарской области	5
25.	Участник федерального проекта	Спиридонова Н.Е.	Ведущий специалист управления ресурсного обеспечения образования министерства	Пикалов А.В., заместитель министра образования и науки Самарской области	5
26.	Участник федерального проекта		Руководители территориальных управлений министерства	Акопьян В.А., министр образования и науки Самарской области	5
	Создание детских технопарков «Кванториум»				
27.	Ответственный за достижение результата	Бондарев С.Г.	Консультант управления проектно-аналитической деятельности министерства	Еремин С.В., руководитель управления проектно-аналитической деятельности министерства	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
28.	Участник федерального проекта	Богатов А.Ю.	Директор СОЦДЮТТ	Акопьян В.А., министр образования и науки Самарской области	10
Внедрение методологии сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися					
29.	Ответственный за достижение результата	Одинцова Н.В.	Консультант управления реализации общеобразовательных программ министерства	Чуракова О.В., руководитель управления реализации общеобразовательных программ министерства	5
30.	Участник федерального проекта	Иванов С.Е.	директор СДДЮТ	Акопьян В.А., министр образования и науки Самарской области	5
31.	Участник федерального проекта	Гриднев А.Н.	директор ЦСМ	Акопьян В.А., министр образования и науки Самарской области	5
Создание условий для освоения дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, для детей с ограниченными возможностями здоровья					
32.	Ответственный за достижение результата	Одинцова Н.В.	Консультант управления реализации общеобразовательных программ министерства	Чуракова О.В., руководитель управления реализации общеобразовательных программ министерства	5
33.	Участник федерального проекта	Кузнецова И.Г.	Руководитель Самарского регионального центра дистанционного образования детей-инвалидов, центра дистанционного обучения ГАУ ДПО Самарский областной институт повышения квалификации и переподготовки	Васильев В.В., ректор СИПКРО	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
работников образования (далее – СИПКРО)					
Создание регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданных с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех»					
34.	Ответственный за достижение результата	Мангулова Е.Г.	Главный специалист управления реализации общеобразовательных программ министерства	Чуракова О.В., руководитель управления реализации общеобразовательных программ министерства	5
35.	Участник федерального проекта	Чуракова О.В.	Руководитель управления реализации общеобразовательных программ министерства	Акопьян В.А., министр образования и науки Самарской области	5
Создание центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы					
36.	Ответственный за достижение результата	Тюлякова Е.В.	Консультант управления профессионального образования, науки и кадрового обеспечения отрасли министерства	Мочалов А.Н., руководитель управления профессионального образования, науки и кадрового обеспечения отрасли министерства	5
37.	Участник федерального проекта	Савельев К.В.	проректор по инновациям ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет»	Быков Д.Е., ректор ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет»	5
38.	Участник федерального проекта	Одинцова Н.В.	Консультант управления реализации общеобразовательных программ министерства	Чуракова О.В., руководитель управления реализации общеобразовательных программ министерства	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Внедрение в Самарской области целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей					
39.	Ответственный за достижение результата	Одинцова Н.В.	Консультант управления реализации общеобразовательных программ министерства	Чуракова О.В., руководитель управления реализации общеобразовательных программ министерства	5
40.	Участник федерального проекта	Чуракова О.В.	Руководитель управления реализации общеобразовательных программ министерства	Акопьян В.А., министр образования и науки Самарской области	5
41.	Участник федерального проекта	Иванов С.Е.	директор СДДЮТ	Акопьян В.А., министр образования и науки Самарской области	10
Внедрение целевой модели функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ					
42.	Ответственный за достижение результата	Одинцова Н.В.	Консультант управления реализации общеобразовательных программ министерства	Чуракова О.В., руководитель управления реализации общеобразовательных программ министерства	5
43.	Участник федерального проекта	Чуракова О.В.	Руководитель управления реализации общеобразовательных программ министерства	Акопьян В.А., министр образования и науки Самарской области	5
Вовлечение обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные формы сопровождения, наставничества и «шефства»					
44.	Ответственный за достижение результата	Одинцова Н.В.	Консультант управления реализации общеобразовательных программ министерства	Чуракова О.В., руководитель управления реализации общеобразовательных программ министерства	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
45.	Участник федерального проекта	Иванов С.Е.	директор СДДЮТ	программ министерства Акопьян В.А., министр образования и науки Самарской области	5
Обеспечение к 2024 году обучающимся 5-11 классов возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения					
46.	Ответственный за достижение результата	Богатырева Е.Г.	Главный специалист управления реализации общеобразовательных программ министерства	Чуракова О.В., руководитель управления реализации общеобразовательных программ министерства	5
47.	Участник федерального проекта	Васильев В.В.	Ректор СИПКРО	Акопьян В.А., министр образования и науки Самарской области	5
48.	Участник федерального проекта	Хохлов А.А.	Главный специалист управления профессионального образования, науки и кадрового обеспечения отрасли министерства	Мочалов А.Н., руководитель управления профессионального образования, науки и кадрового обеспечения отрасли министерства	5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к паспорту региональной  
составляющей федерального проекта  
«Успех каждого ребенка»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации региональной составляющей федерального проекта «Успех каждого ребенка»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Не менее чем 20% от общего числа обучающихся Самарской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Богатырева Е.Г., главный специалист управления реализации общеобразовательных программ министерства образования и науки Самарской области Руководители территориальных управлений министерства (далее – Руководители ТУ) Руководители департаментов образования г.о.Самара и г.о.Тольятти (далее – Руководители департаментов)	информационно- аналитический отчет	Региональный
1.1.1.	Направление расписания онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Богатырева Е.Г. Руководители ТУ Руководители департаментов	Информационное письмо	Ведомственный



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	профориентацию					
1.1.2.	Организация участия обучающихся в цикле открытых онлайн-уроков	В соответствии с расписанием		Руководители ТУ Руководители департаментов	информационно-аналитический отчет	Ведомственный
1.1.	Не менее чем 20% от общего числа обучающихся Самарской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию		31 декабря 2019 г.	Богатырева Е.Г. Руководители ТУ Руководители департаментов	информационно-аналитический отчет	Региональный
2.	Не менее 4000 детей в Самарской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» <sup>5</sup>	1 января 2019 г	31 декабря 2019 г.	Хохлов А.А., главный специалист управления профессионального образования, науки и кадрового обеспечения отрасли министерства образования и науки Самарской области	информационно-аналитический отчет	Региональный
2.1.1.	Проведение тестирования учащихся общеобразовательных организаций	1 января 2019 г	31 декабря 2019 г.	Ефимова С.А., директор ГБУ ДПО Самарской области «Центр профессионального образования» Руководители общеобразовательных	информационно-аналитический отчет	Ведомственный

<sup>5</sup>Далее по аналогичным мероприятиям – число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) в рамках проекта «Билет в будущее» за счет федеральной поддержки

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
2.1.2.	Проведение профессиональных проб на базе профессиональных образовательных организаций и кванториумов	1 января 2019 г	31 декабря 2019 г.	организаций Ефимова С.А. Богатов А.Ю., директор ГБОУ дополнительного образования Самарской области «Самарский областной центр детско- юношеского технического творчества» Руководители профессиональных образовательных организаций Самарской области	информационно- аналитический отчет	Ведомственный
2.1.	Не менее 4000 детей в Самарской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» <sup>6</sup>		31 декабря 2019 г.	Хохлов А.А.	информационно- аналитический отчет	Региональный

<sup>6</sup>Далее по аналогичным мероприятиям – число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) в рамках проекта «Билет в будущее» за счет федеральной поддержки

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
3.	В 4 общеобразовательных организациях Самарской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Стребкова О.П., консультант управления ресурсного обеспечения образования министерства образования и науки Самарской области	информационно- аналитический отчет	Региональный
3.1.1.	Проведены конкурсные процедуры в целях определения подрядных организаций на выполнение ремонтных работ	15 мая 2019 г.	15 июня 2019 г.	Спиридонова Н.Е., ведущий специалист управления ресурсного обеспечения образования министерства образования и науки Самарской области	Протокол подведения итогов электронного аукциона	Ведомственный
3.1.2	Заключены муниципальные контракты с подрядными организациями	25 июня 2019 г.	1 июля 2019 г.	Спиридонова Н.Е.	Заключенные контракты	Ведомственный
3.1.3	Выполнены работы по капитальному ремонту спортивных залов в общеобразовательных учреждениях	1 июля 2019 г.	15 августа 2019 г.	Спиридонова Н.Е.	Акты выполненных работ	Ведомственный
3.1.	В 4 общеобразовательных организациях Самарской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Стребкова О.П.	информационно- аналитический отчет	Региональный
4.	Функционирует 1 детский технопарк	1 января	31 декабря	Бондарев С.Г.,	информационно-	Региональный

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	«Кванториум», созданный, в том числе за счет федеральной поддержки	2019 г.	2019 г.	консультант управления проектно-аналитической деятельности министерства образования и науки Самарской области	аналитический отчет	
4.1.1.	Не менее 100% педагогических работников детского парка «Кванториум» приняли участие в мероприятиях связанных с развитием кадрового потенциала, в том числе организованных (рекомендованных) федеральным оператором сети детских технопарков «Кванториум»	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Богатов А.Ю.	Список педагогов	Ведомственный
4.1.2.	Не менее 100 воспитанников детского парка «Кванториум» приняли участие во всероссийских конкурсных мероприятиях интеллектуальной направленности за пределами области	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Богатов А.Ю.	Список воспитанников	Ведомственный
4.1.	Функционирует 1 детский технопарк «Кванториум», созданный, в том числе за счет федеральной поддержки		31 декабря 2019 г.	Бондарев С.Г.	информационно-аналитический отчет	Региональный
5.	Не менее 34% детей в Самарской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Одинцова Н.В., консультант управления реализации общеобразовательных программ министерства образования и науки Самарской области	информационно-аналитический отчет	Региональный
5.1.1.	Проведение мониторинга реализации	1 января	1 июня	Одинцова Н.В.	информационно-	Ведомственный

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	2019 г.	2019 г.	Кузнецова И.Г., руководитель Самарского регионального центра дистанционного образования детей- инвалидов, центра дистанционного обучения ГАУ ДПО Самарской области «Самарский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников образования» (далее – СИПКРО) Руководители ТУ Руководители департаментов	аналитический отчет	
5.1.2.	Подготовка методических рекомендаций по итогам проведения мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	1 июня 2019 г.	1 сентября 2019 г.	Одинцова Н.В. Кузнецова И.Г.	информационно- аналитический отчет	Ведомственный
5.1.3.	Проведение совещания с представителями территориальных управлений министерства и	1 сентября 2019 г.	1 октября 2019 г.	Одинцова Н.В. Кузнецова И.Г.	Протокол совещания	Ведомственный

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
5.1.	департаментов г.о. Самара мг.о. Тольятти по вопросу организации обучения по дополнительным общеобразовательным программам для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий Не менее 34% детей в Самарской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий		31 декабря 2019 г.	Одинцова Н.В.	информационно- аналитический отчет	Региональный
6.	Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Самарской области, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год	1 января 2019 г	31 декабря 2019 г.	Тюлякова Е.В., консультант управления профессионального образования, науки и кадрового обеспечения отрасли министерства образования и науки Самарской области	информационно- аналитический отчет	Региональный
6.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в	1 октября	30 октября	Акопьян В.А., министр	заявка Самарской	Ведомственный

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	2018 г	2018 г.	образования и науки Самарской области	области направлена в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	
6.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Самарской области на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих	1 января 2019 г.	28 февраля 2019 г.	Акопьян В.А.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	Ведомственный

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы					
6.1.3.	Утверждение медиаплана создания и функционирования центра развития современных компетенций детей (далее – центр)	1 февраля 2019 г.	1 марта 2019 г.	Акопьян В.А. Быков Д.Е., ректор ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет» (по согласованию)	Утвержденный медиаплан создания и функционирования центра развития современных компетенций детей	Ведомственный
6.1.4.	Согласование типового инфраструктурного листа для оснащения центра	1 апреля 2019 г.	1 мая 2019 г.	Акопьян В.А.	согласованный типовой инфраструктурный лист	Ведомственный
6.1.5.	Закупка, доставка и наладка оборудования	1 мая 2019 г.	1 ноября 2019 г.	Акопьян В.А. Быков Д.Е. (по согласованию)	контракты	Ведомственный
6.1.6.	Лицензирование образовательной деятельности центра	1 октября 2019 г.	1 ноября 2019 г.	Быков Д.Е. (по согласованию)	лицензия на осуществление образовательной деятельности	Ведомственный
6.1.	Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего		31 декабря 2019 г.	Тюлякова Е.В.	информационно-аналитический отчет	Региональный



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	образования, расположенных на территории Самарской области, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год					
7.	Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися	1 августа 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Одинцова Н.В.	информационно-аналитический отчет	Региональный
7.1.1.	Разработка мониторинга сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам	1 августа 2019 г.	1 сентября 2019	Одинцова Н.В.	Правовой акт министерства образования и науки Самарской области	Ведомственный
7.1.2.	Проведение мониторинга сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам	1 сентября 2019 г.	30 ноября 2019 г.	Одинцова Н.В. Руководители ТУ Руководители департаментов	информационно-аналитический отчет	Ведомственный

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
7.1.3.	Подготовлены методические рекомендации для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Самарской области, по вовлечению обучающихся в различные формы сопровождения, наставничества и шефства	1 декабря 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Одинцова Н.В.	Методические рекомендации	Ведомственный
7.1.	Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися		31 декабря 2019 г.	Одинцова Н.В.	информационно- аналитический отчет	Региональный
8	В Самарской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей	1 сентября 2019 г	31 декабря 2019 г.	Одинцова Н.В.	информационно- аналитический отчет	Региональный
8.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджету Самарской области на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели развития региональных	1 октября 2018 г.	30 октября 2018 г.	Акопьян В.А.	Заявка Самарской области направлена в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном	Ведомственный

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	систем дополнительного образования детей				порядке	
8.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Самарской области на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	1 января 2019 г.	28 февраля 2019 г.	Акопьян В.А.	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	Ведомственный
8.1.3.	Утверждено положение о региональном модельном центре (далее – РМЦ), план деятельности РМЦ	1 февраля 2019 г.	1 апреля 2019 г.	Одинцова Н.В.	Положение, план	Ведомственный
8.1.4.	Согласованы штатное расписание и перечень обязательных функциональных зон РМЦ с проектным офисом национального проекта	1 февраля 2019 г.	1 март 2019 г.	Одинцова Н.В.	Штатное расписание	Ведомственный
8.1.5.	Определен и нормативно закреплён статус муниципальных опорных центров (далее – МОЦ) в Самарской области, утверждён медиаплан РМЦ и МОЦ, согласован дизайн-проект РМЦ и МОЦ	1 февраля 2019 г.	1 март 2019 г.	Руководитель РМЦ	Медиаплан, дизайн-проект	Ведомственный
8.1.6.	Согласован типовой проект инфраструктурного листа РМЦ и МОЦ	1 март 2019 г.	1 апрель 2019 г.	Руководитель РМЦ	Инфраструктурны й лист	Ведомственный
8.1.7.	Повышение квалификации (профмастерства) руководителей, сотрудников и педагогов РМЦ и МОЦ	1 март 2019 г.	1 апрель 2019 г.	Руководитель РМЦ	Список работников, повысивших квалификацию	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
8.1.8.	Презентация деятельности РМЦ и МОЦ	1 декабря 2019 года	31 декабря 2019 года	Руководитель РМЦ		
8.1.	В Самарской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей		31 декабря 2019 г.	Одинцова Н.В.	информационно-аналитический отчет	Региональный
9.	Не менее чем 30% от общего числа обучающихся Самарской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Богатырева Е.Г.	информационно-аналитический отчет	Региональный
9.1.1.	Направление расписания онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Богатырева Е.Г. Руководители ТУ Руководители департаментов	Информационное письмо	Ведомственный
9.1.2.	Организация участия обучающихся в цикле открытых онлайн-уроков	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Руководители ТУ Руководители департаментов	информационно-аналитический отчет	Ведомственный
9.1.	Не менее чем 30% от общего числа обучающихся Самарской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию		31 декабря 2020 г.	Богатырева Е.Г.	информационно-аналитический отчет	Региональный
10.	Не менее 6000 детей в Самарской области получили рекомендации по	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Хохлов А.А.	информационно-аналитический	Региональный

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»				отчет	
10.1.1.	Проведение тестирования учащихся общеобразовательных организаций	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Ефимова С.А. Руководители общеобразовательных организаций	информационно- аналитический отчет	Ведомственный
10.1.2.	Проведение профессиональных проб на базе профессиональных образовательных организаций и кванториумов	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Ефимова С.А. Руководители профессиональных образовательных организаций Самарской области	информационно- аналитический отчет	Ведомственный
10.1.	Не менее 6000 детей в Самарской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Хохлов А.А.	информационно- аналитический отчет	Региональный
11.	В 11 общеобразовательных организациях Самарской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Стребкова О.В.	информационно- аналитический отчет	Региональный

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
11.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджету Самарской области на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	1 июля 2019 г.	1 августа 2019 г.	Акопьян В.А.	заявка Самарской области направлена в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	Ведомственный
11.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Самарской области на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	1 января 2020 г.	29 февраля 2020 г.	Акопьян В.А.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	Ведомственный
11.1.3.	Проведены конкурсные процедуры в целях определения подрядных организаций на выполнение ремонтных работ	15 мая 2020 г.	15 июня 2020 г.	Спиридонова Н.Е.	Протокол подведения итогов электронного аукциона	Ведомственный
11.1.4	Заключены муниципальные контракты с подрядными организациями	25 июня 2020 г.	1 июля 2020 г.	Спиридонова Н.Е.	Заключенные контракты	Ведомственный

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
11.1.5	Выполнены работы по капитальному ремонту спортивных залов в общеобразовательных учреждениях	1 июля 2020г.	15 августа 2020 г.	Спиридонова Н.Е.	Акты выполненных работ	Ведомственный
11.1.	В 11 общеобразовательных организациях Самарской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Стребкова О.В.	информационно- аналитический отчет	Региональный
12.	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 2 детских технопарков «Кванториум»	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Бондарев С.Г.	информационно- аналитический отчет	Региональный
12.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджету Самарской области на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	1 июля 2019 г.	1 августа 2019 г.	Акопьян В.А.	заявка Самарской области направлена в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	Ведомственный
12.1.2.	Внесение изменений в государственную программу Самарской области «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики в Самарской области» в части включения в нее мероприятия «Создание детского технопарка «Кванториум»	1 января 2020 г.	15 февраля 2020 г.	Бондарев С.Г.	Постановление Правительства Самарской области	Ведомственный

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
12.1.3.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Самарской области на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	1 января 2020 г.	29 февраля 2020 г.	Акопьян В.А.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	Ведомственный
12.1.4.	Утверждение спецификации оборудования детского технопарка «Кванториум»	1 мая 2020 г.	1 июня 2020 г.	Богатов А.Ю.	Инфраструктурные листы	Ведомственный
12.1.5.	Утверждение перечня образовательных естественно-научных и технических направлений (программ) детского технопарка «Кванториум»	1 июня 2020 г.	1 июля 2020 г.	Богатов А.Ю.	Протокол	Ведомственный
12.1.6.	Утверждение штатного расписания детского технопарка детского технопарка «Кванториум»	1 августа 2020 г.	1 сентября 2020 г.	Богатов А.Ю.	Штатные расписания	Ведомственный
12.1.7.	Набор и обучение педагогов и сотрудников детского технопарка «Кванториум».	1 апреля 2020 г.	1 сентября 2020 г.	Богатов А.Ю.	Списки педагогов и сотрудников	Ведомственный
12.1.8.	Разработка образовательных программ детского технопарка «Кванториум»	1 июня 2020 г.	1 сентября 2020 г.	Богатов А.Ю.	Образовательные программы	Ведомственный
12.1.9.	Формирование контингента детского технопарка «Кванториум»	1 июля 2020 г.	1 сентября 2020 г.	Богатов А.Ю.	Список учащихся	Ведомственный
12.1.10.	Разработка и утверждение расписания занятий детского технопарка «Кванториум»	1 августа 2020 г.	1 сентября 2020 г.	Богатов А.Ю.	Расписание занятий	Ведомственный
12.1.11.	Закупка, доставка и наладка оборудования детского технопарка «Кванториум».	1 июля 2020 г.	1 декабря 2020 г.	Богатов А.Ю.	Акты приема-передачи	Ведомственный



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
12.1.12.	Открытие детского технопарка «Кванториум».	1 сентября 2020 г.	1 декабря 2020 г.	Богатов А.Ю.		Ведомственный
12.1.13.	Не менее 100% педагогических работников детского парка «Кванториум» приняли участие в мероприятиях связанных с развитием кадрового потенциала, в том числе организованных (рекомендованных) федеральным оператором сети детских технопарков «Кванториум»	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Богатов А.Ю.	Список педагогов	Ведомственный
12.1.14.	Не менее 100 воспитанников детского парка «Кванториум» приняли участие во всероссийских конкурсных мероприятиях интеллектуальной направленности за пределами области	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Богатов А.Ю.	Список воспитанников	Ведомственный
12.1.	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 2 детских технопарков «Кванториум»		31 декабря 2020 г.	Бондарев С.Г.	информационно-аналитический отчет	Региональный
13.	Не менее 46% детей в Самарской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Одинцова Н.В.	информационно-аналитический отчет	Региональный
13.1.1.	Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных	1 января 2020 г.	1 июня 2020 г.	Одинцова Н.В. Кузнецова И.Г. Руководители ТУ Руководители департаментов	информационно-аналитический отчет	Ведомственный

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
13.1.2.	технологий Проведение совещания с представителями территориальных управлений министерства и департаментов г.о. Самара и г.о. Тольятти по вопросу организации обучения по дополнительным общеобразовательным программам для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	1 сентября 2020 г.	1 октября 2020 г.	Одинцова Н.В. Кузнецова И.Г.	Протокол совещания	Ведомственный
13.1.	Не менее 46% детей в Самарской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий		31 декабря 2020 г.	Одинцова Н.В.	информационно- аналитический отчет	Региональный
14.	В Самарской области создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования	1 сентября 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Мангулова Е.Г., консультант управления реализации общеобразовательных программ министерства образования и науки Самарской области	информационно- аналитический отчет	Региональный
14.1.1.	Подготовка и предоставление в Министерство просвещения Российской	1 июля 2020 г.	1 августа 2020 г.	Акопьян В.А.	заявка Самарской области	Ведомственный

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Федерации заявки на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджету Самарской области на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи				направлена в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	
14.1.2.	Внесение изменений в государственную программу Самарской области «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики в Самарской области» в части включения в нее мероприятий: «Создание регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех»	1 января 2021 г.	15 февраля 2021 г.	Мангулова Е.Г.	Постановление Правительства Самарской области	Ведомственный
14.1.3.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Самарской области на финансовое обеспечение мероприятий по созданию регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	1 января 2021 г.	28 февраля 2021 г.	Акопьян В.А.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	Ведомственный
14.1.4.	Утверждение спецификации	1 мая 2021	1 июня	директор	Инфраструктурны	Ведомственный

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	оборудования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	г.	2021 г.	ГБНОУ СО «Самарский региональный центр для одаренных детей»	е листы	
14.1.5.	Утверждение штатного расписания регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	1 августа 2021 г.	1 сентября 2021 г.	директор ГБНОУ СО «Самарский региональный центр для одаренных детей»	Штатные расписания	Ведомственный
14.1.6.	Набор и обучение педагогов и сотрудников регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	1 апреля 2021 г.	1 сентября 2021 г.	директор ГБНОУ СО «Самарский региональный центр для одаренных детей»	Списки педагогов и сотрудников	Ведомственный
14.1.7.	Разработка образовательных программ регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	1 июня 2021 г.	1 сентября 2021 г.	директор ГБНОУ СО «Самарский региональный центр для одаренных детей»	Образовательные программы	Ведомственный
14.1.8.	Формирование контингента регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	1 июля 2021 г.	1 сентября 2021 г.	директор ГБНОУ СО «Самарский региональный центр для одаренных детей»	Список учащихся	Ведомственный
14.1.9.	Разработка и утверждение расписания занятий регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	1 августа 2021 г.	1 сентября 2021 г.	директор ГБНОУ СО «Самарский региональный центр для одаренных детей»	Расписание занятий	Ведомственный
14.1.10.	Закупка, доставка и наладка оборудования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	1 июля 2021 г.	1 декабря 2021 г.	директор ГБНОУ СО «Самарский региональный центр для одаренных детей»	Акты приема-передачи	Ведомственный

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
14.1.11.	Открытие регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	1 сентября 2021 г.		директор ГБНОУ СО «Самарский региональный центр для одаренных детей»		
14.1.12.	Не менее 100% педагогических работников регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи приняли участие в мероприятиях связанных с развитием кадрового потенциала, в том числе организованных (рекомендованных) Фондом «Талант и успех»	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	директор ГБНОУ СО «Самарский региональный центр для одаренных детей»	Список педагогов	Ведомственный
14.1.13.	Не менее 100 воспитанников регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи приняли участие во всероссийских конкурсных мероприятиях интеллектуальной направленности за пределами области	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	директор ГБНОУ СО «Самарский региональный центр для одаренных детей»	Список воспитанников	Ведомственный
14.1.	В Самарской области создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования		31 декабря 2021 г.	Мангулова Е.Г.	информационно-аналитический отчет	Региональный
15.	Внедрена целевая модель	1 января	31 декабря	Одинцова Н.В.	информационно-	Региональный

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ	2021 г.	2021 г.		аналитический отчет	
15.1.1.	Проведение семинаров с участием представителей территориальных управлений министерства, департаментов г.о. Самара и г.о. Тольятти, работодателей по вопросу внедрения целевой модели функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ	1 января 2021 г.	31 мая 2021 г.	Одинцова Н.В. Руководители ТУ Руководители департаментов	информационно-аналитический отчет	Ведомственный
15.1.2.	Заключение соглашений	1 июня	30	Руководители ТУ		Ведомственный

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	образовательных организаций, осуществляющих деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, с работодателями на предмет участия представителей работодателей в вопросах управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ	2021 г.	сентября 2021 г.	Руководители департаментов		
15.1.3.	Проведение мониторинга эффективности внедрения целевой модели функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ	1 октября 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Одинцова Н.В.		Ведомственный
15.1.	Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия		31 декабря 2021 г.	Одинцова Н.В.	информационно-аналитический отчет	Региональный

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ					
16.	Не менее 45% от общего числа обучающихся Самарской области приняли участие в открытых онлайн- уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Богатырева Е.Г.	информационно- аналитический отчет	Региональный
16.1.1.	Направление расписания онлайн- уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Богатырева Е.Г. Руководители ТУ Руководители департаментов	Информационное письмо	Ведомственный
16.1.2.	Организация участия обучающихся в цикле открытых онлайн-уроков	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Руководители ТУ Руководители департаментов	информационно- аналитический отчет	Ведомственный
16.1.	Не менее 45% от общего числа обучающихся Самарской области приняли участие в открытых онлайн- уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Богатырева Е.Г.	информационно- аналитический отчет	Региональный
17.	Не менее 8000 детей в Самарской	1 января	31 декабря	Хохлов А.А.	информационно-	Региональный



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	2021 г.	2021 г.		аналитический отчет	
17.1.1.	Проведение тестирования учащихся общеобразовательных организаций	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Ефимова С.А. Руководители общеобразовательных организаций	информационно- аналитический отчет	Ведомственный
17.1.2.	Проведение профессиональных проб на базе профессиональных образовательных организаций и кванториумов	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Ефимова С.А. Руководители профессиональных образовательных организаций Самарской области	информационно- аналитический отчет	Ведомственный
17.1.	Не менее 8000 детей в Самарской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»		31 декабря 2021 г.	Хохлов А.А.	информационно- аналитический отчет	Региональный
18.	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 2 детских технопарков «Кванториум» и 1 мобильного технопарка «Кванториум» (для детей,	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Бондарев С.Г.	информационно- аналитический отчет	Региональный

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
18.1.1.	проживающих в сельской местности и малых городах) Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджету Самарской области на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	1 июля 2020 г	1 августа 2020 г	Акопьян В.А.	заявка Самарской области направлена в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	Ведомственный
18.1.2.	Внесение изменений в государственную программу Самарской области «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики в Самарской области» в части включения в нее мероприятия «Создание мобильного детского технопарка «Кванториум»	1 января 2021 г.	15 февраля 2021 г.	Бондарев С.Г.	Постановление Правительства Самарской области	Ведомственный
18.1.3.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Самарской области на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	1 января 2021 г.	29 февраля 2021 г.	Акопьян В.А.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	Ведомственный
18.1.4.	Утверждение спецификации оборудования мобильного детского технопарка «Кванториум»	1 мая 2021 г.	1 июня 2021 г.	Богатов А.Ю.	Инфраструктурны е листы	Ведомственный
18.1.5.	Утверждение перечня образовательных	1 июня	1 июля	Богатов А.Ю.	Протокол.	Ведомственный

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	естественно-научных и технических направлений (программ) мобильного детского технопарка «Кванториум»	2021 г.	2021 г.			
18.1.6.	Утверждение штатного расписания мобильного детского технопарка «Кванториум».	1 августа 2021 г.	1 сентября 2021 г.	Богатов А.Ю.	Штатные расписания	Ведомственный
18.1.7.	Набор и обучение педагогов и сотрудников мобильного детского технопарка «Кванториум»	1 апреля 2021 г.	1 сентября 2021 г.	Богатов А.Ю.	Списки педагогов и сотрудников	Ведомственный
18.1.8.	Разработка образовательных программ мобильного детского технопарка «Кванториум».	1 июня 2021 г.	1 сентября 2021 г.	Богатов А.Ю.	Образовательные программы	Ведомственный
18.1.9..	Закупка, доставка и наладка оборудования мобильного детского технопарка «Кванториум»	1 июля 2021 г.	1 декабря 2021 г.	Богатов А.Ю.	Акты приема-передачи	Ведомственный
18.1.10.	Открытие мобильного детского технопарка «Кванториум»	1 сентября 2021 г.	1 декабря 2021 г.	Богатов А.Ю.		Ведомственный
18.1.11.	Не менее 100% педагогических работников детского парка «Кванториум» приняли участие в мероприятиях связанных с развитием кадрового потенциала, в том числе организованных (рекомендованных) федеральным оператором сети детских технопарков «Кванториум»	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Богатов А.Ю.	Список педагогов	Ведомственный
18.1.12.	Не менее 100 воспитанников детского парка «Кванториум» приняли участие во всероссийских конкурсных мероприятиях интеллектуальной направленности за пределами области	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Богатов А.Ю.	Список воспитанников	Ведомственный
18.1.	Созданы детские технопарки, в том		31 декабря	Бондарев С.Г.	информационно-	Региональный

2021 г.

аналитический  
отчет

числе за счет федеральной поддержки не менее 2 детских технопарков «Кванториум» и 1 мобильного технопарка «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)

19.	В 12 общеобразовательных организациях Самарской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Стребкова О.В.	информационно-аналитический отчет	Региональный
19.1.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджету Самарской области на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	1 июля 2020 г.	1 августа 2020 г.	Акопьян В.А.	заявка Самарской области направлена в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	Ведомственный
19.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Самарской области на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных	1 января 2021 г.	28 февраля 2021 г.	Акопьян В.А.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	Ведомственный

	организациях, расположенных в сельской местности					
19.1.3.	Проведены конкурсные процедуры в целях определения подрядных организаций на выполнение ремонтных работ	15 мая 2021 г.	15 июня 2021 г.	Спиридонова Н.Е.	Протокол подведения итогов электронного аукциона	Ведомственный
19.1.4	Заключены муниципальные контракты с подрядными организациями	25 июня 2021 г.	1 июля 2021 г.	Спиридонова Н.Е.	Заключенные контракты	Ведомственный
19.1.5	Выполнены работы по капитальному ремонту спортивных залов в общеобразовательных учреждениях	1 июля 2021 г.	15 августа 2021 г.	Спиридонова Н.Е.	Акты выполненных работ	
19.1.	В 12 общеобразовательных организациях Самарской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом		31 декабря 2021 г.	Стребкова О.В.	информационно-аналитический отчет	Региональный
20.	Не менее 52% детей в Самарской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Одинцова Н.В.	информационно-аналитический отчет	Региональный
20.1.1.	Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	1 января 2021 г.	1 июня 2021 г.	Одинцова Н.В. Кузнецова И.Г. Руководители ТУ Руководители департаментов	информационно-аналитический отчет	Ведомственный
20.1.2.	Проведение совещания с представителями территориальных	1 сентября 2021 г.	1 октября 2021 г.	Одинцова Н.В. Кузнецова И.Г.	Протокол совещания	Ведомственный

20.1.	управлений министерства и департаментов г.о. Самара м.г.о. Тольятти по вопросу организации обучения по дополнительным общеобразовательным программам для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий Не менее 52% детей в Самарской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	31 декабря 2021 г.	Одинцова Н.В.	информационно-аналитический отчет	Региональный	
21.	Не менее чем 55 % от общего числа обучающихся Самарской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Богатырева Е.Г.	информационно-аналитический отчет	Региональный
21.1.1.	Направление расписания онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Богатырева Е.Г. Руководители ТУ Руководители департаментов	Информационное письмо	Ведомственный
21.1.2.	Организация участия обучающихся в цикле открытых онлайн-уроков	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Руководители ТУ Руководители департаментов	информационно-аналитический отчет	Ведомственный
21.1.	Не менее чем 55 % от общего числа обучающихся Самарской области приняли участие в открытых онлайн-	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Богатырева Е.Г.	информационно-аналитический отчет	Региональный

уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию

22.	Не менее 11000 детей в Самарской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Хохлов А.А.	информационно-аналитический отчет	Региональный
22.1.1.	Проведение тестирования учащихся общеобразовательных организаций	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Ефимова С.А. Руководители общеобразовательных организаций	информационно-аналитический отчет	Ведомственный
22.1.2.	Проведение профессиональных проб на базе профессиональных образовательных организаций и кванториумов	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Ефимова С.А. Руководители профессиональных образовательных организаций Самарской области	информационно-аналитический отчет	Ведомственный
22.1.	Не менее 11 000 детей в Самарской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»		31 декабря 2022 г.	Хохлов А.А.	информационно-аналитический отчет	Региональный
23.	В 11 общеобразовательных организациях Самарской области,	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Стребкова О.В.	информационно-аналитический	Региональный

	расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом				отчет	
23.1.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджету Самарской области на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	1 июля 2021 г.	1 августа 2021 г.	Акопьян В.А.	заявка Самарской области направлена в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	Ведомственный
23.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Самарской области на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	1 января 2022 г.	28 февраля 2022 г.	Акопьян В.А.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	Ведомственный
23.1.3.	Проведены конкурсные процедуры в целях определения подрядных организаций на выполнение ремонтных работ	15 мая 2022 г.	15 июня 2022 г.	Спиридонова Н.Е.	Протокол подведения итогов электронного аукциона	Ведомственный
23.1.4	Заключены муниципальные контракты с	25 июня	1 июля	Спиридонова Н.Е.	Заключенные	Ведомственный



23.1.5	подрядными организациями Выполнены работы по капитальному ремонту спортивных залов в общеобразовательных учреждениях	2022 г. 1 июля 2022 г.	2022 г. 15 августа 2022 г.	Спиридонова Н.Е.	контракты Акты выполненных работ	Ведомственный
23.1.	В 11 общеобразовательных организациях Самарской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Стребкова О.В.	информационно-аналитический отчет	Региональный
24.	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 3 детских технопарков «Кванториум» и 1 мобильного технопарка «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Бондарев С.Г.	информационно-аналитический отчет	Региональный
24.1.1.	Подготовка и предоставление заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджету Самарской области на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	1 июля 2021 г	1 августа 2021 г	Акопьян В.А.	заявка Самарской области направлена в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	Ведомственный
24.1.2.	Внесение изменений в государственную программу Самарской области «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики в Самарской области» в части включения в нее мероприятия «Создание детского технопарка	1 января 2022 г.	15 февраля 2022 г.	Бондарев С.Г.	Постановление Правительства Самарской области	Ведомственный

24.1.3.	«Кванториум» Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Самарской области на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	1 января 2022 г.	29 февраля 2022 г.	Акопьян В.А.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	Ведомственный
24.1.4.	Утверждение спецификации оборудования детского технопарка «Кванториум»	1 мая 2022 г.	1 июня 2022 г.	Богатов А.Ю.	Инфраструктурны е листы	Ведомственный
24.1.5.	Утверждение перечня образовательных естественно-научных и технических направлений (программ) детского технопарка «Кванториум»	1 июня 2022 г.	1 июля 2022 г.	Богатов А.Ю.	Протокол.	Ведомственный
24.1.6.	Утверждение штатного расписания детского технопарка детского технопарка «Кванториум»	1 августа 2022 г.	1 сентября 2022 г.	Богатов А.Ю.	Штатные расписания	Ведомственный
24.1.7.	Набор и обучение педагогов и сотрудников детского технопарка «Кванториум»	1 апреля 2022 г.	1 сентября 2022 г.	Богатов А.Ю.	Списки педагогов и сотрудников	Ведомственный
24.1.8.	Разработка образовательных программ детского технопарка «Кванториум»	1 июня 2022 г.	1 сентября 2022 г.	Богатов А.Ю.	Образовательные программы	Ведомственный
24.1.9.	Формирование контингента детского технопарка «Кванториум»	1 июля 2022 г.	1 сентября 2022 г.	Богатов А.Ю.	Список учащихся	Ведомственный
24.1.10.	Разработка и утверждение расписания занятий детского технопарка «Кванториум»	1 августа 2022 г.	1 сентября 2022 г.	Богатов А.Ю.	Расписание занятий	Ведомственный
24.1.11.	Закупка, доставка и наладка оборудования детского технопарка «Кванториум»	1 июля 2022 г.	1 декабря 2022 г.	Богатов А.Ю.	Акты приема- передачи	Ведомственный
24.1.12.	Открытие детского технопарка «Кванториум».	1 сентября 2022 г.	1 декабря 2022 г.	Акопьян В.А.		Ведомственный

24.1.13.	Не менее 100% педагогических работников детского парка «Кванториум» приняли участие в мероприятиях связанных с развитием кадрового потенциала, в том числе организованных (рекомендованных) федеральным оператором сети детских технопарков «Кванториум»	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Богатов А.Ю.	Список педагогов	Ведомственный
24.1.14.	Не менее 100 воспитанников детского парка «Кванториум» приняли участие во всероссийских конкурсных мероприятиях интеллектуальной направленности за пределами области	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Богатов А.Ю.	Список воспитанников	Ведомственный
24.1.	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 3 детских технопарков «Кванториум» и 1 мобильного технопарка «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)		31 декабря 2022 г.	Бондарев С.Г.	информационно-аналитический отчет	Региональный
25.	Не менее 58% детей в Самарской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Одинцова Н.В.	информационно-аналитический отчет	Региональный
25.1.1.	Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	1 января 2022 г.	1 июня 2022 г.	Одинцова Н.В. Кузнецова И.Г. Руководители ТУ Руководители департаментов	информационно-аналитический отчет	Ведомственный
25.1.2.	Проведение совещания с	1 сентября	1 октября	Одинцова Н.В.	Протокол	Ведомственный

	представителями территориальных управлений министерства и департаментов г.о. Самара мг.о. Тольятти по вопросу организации обучения по дополнительным общеобразовательным программам для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	2022 г.	2022 г.	Кузнецова И.Г.	совещания	
25.1.	Не менее 58% детей в Самарской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий		31 декабря 2022 г.	Одинцова Н.В.	информационно-аналитический отчет	Региональный
26.	Не менее чем 70 % от общего числа обучающихся Самарской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Богатырева Е.Г.	информационно-аналитический отчет	Региональный
26.1.1.	Направление расписания онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Богатырева Е.Г. Руководители ТУ Руководители департаментов	Информационное письмо	Ведомственный
26.1.2.	Организация участия обучающихся в цикле открытых онлайн-уроков	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Руководители ТУ Руководители департаментов	информационно-аналитический отчет	Ведомственный
26.1.	Не менее чем 70 % от общего числа		31 декабря	Богатырева Е.Г.	информационно-	Региональный

обучающихся Самарской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию

27.	Не менее 14000 детей в Самарской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Хохлов А.А.	информационно-аналитический отчет	Региональный
27.1.1	Проведение тестирования учащихся общеобразовательных организаций	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Ефимова С.А. Руководители общеобразовательных организаций	информационно-аналитический отчет	Ведомственный
27.1.2	Проведение профессиональных проб на базе профессиональных образовательных организаций и кванториумов	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Ефимова С.А. Руководители профессиональных образовательных организаций Самарской области	информационно-аналитический отчет	Ведомственный
27.1.	Не менее 14 000 детей в Самарской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»		31 декабря 2023 г.	Хохлов А.А.	информационно-аналитический отчет	Региональный

28.	В 11 общеобразовательных организациях Самарской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом.	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Стребкова О.В.	информационно-аналитический отчет	Региональный
28.1.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	1 июля 2022 г.	1 августа 2022 г.	Акопьян В.А.	заявка Самарской области направлена в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	Ведомственный
28.1.2	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Самарской области на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	1 января 2023 г.	28 февраля 2023 г.	Акопьян В.А.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	Ведомственный
28.1.3.	Проведены конкурсные процедуры в целях определения подрядных организаций на выполнение ремонтных работ	15 мая 2023 г.	15 июня 2023 г.	Спиридонова Н.Е.	Протокол подведения итогов электронного	Ведомственный

28.1.4	Заключены муниципальные контракты с подрядными организациями	25 июня 2023 г.	1 июля 2023 г.	Спиридонова Н.Е.	аукциона Заключенные контракты	Ведомственный
28.1.5	Выполнены работы по капитальному ремонту спортивных залов в общеобразовательных учреждениях	1 июля 2023 г.	15 августа 2023 г.	Спиридонова Н.Е.	Акты выполненных работ	Ведомственный
28.1.	В 11 общеобразовательных организациях Самарской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом		31 декабря 2023 г.	Стребкова О.В.	информационно-аналитический отчет	Региональный
29.	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 3 детских технопарков «Кванториум» и 2 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Бондарев С.Г.	информационно-аналитический отчет	Региональный
29.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	1 июля 2022 г.	1 августа 2022 г.	Акопьян В.А.	заявка Самарской области направлена в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	Ведомственный
29.1.2.	Внесение изменений в государственную программу Самарской области «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики в Самарской области» в части включения в нее мероприятия	1 января 2023 г.	15 февраля 2023 г.	Бондарев С.Г.	Постановление Правительства Самарской области	Ведомственный

29.1.3.	«Создание мобильного детского технопарка «Кванториум» Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Самарской области на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	1 января 2023 г.	29 февраля 2023 г.	Акопьян В.А.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	Ведомственный
29.1.4.	Утверждение спецификации оборудования мобильного детского технопарка «Кванториум»	1 мая 2023 г.	1 июня 2023 г.	Богатов А.Ю.	Инфраструктурные листы	Ведомственный
29.1.5.	Утверждение перечня образовательных естественно-научных и технических направлений (программ) мобильного детского технопарка «Кванториум»	1 июня 2023 г.	1 июля 2023 г.	Богатов А.Ю.	Протокол.	Ведомственный
29.1.6.	Утверждение штатного расписания мобильного детского технопарка «Кванториум».	1 августа 2023 г.	1 сентября 2023 г.	Богатов А.Ю.	Штатные расписания	Ведомственный
29.1.7.	Набор и обучение педагогов и сотрудников мобильного детского технопарка «Кванториум»	1 апреля 2023 г.	1 сентября 2023 г.	Богатов А.Ю.	Списки педагогов и сотрудников	Ведомственный
29.1.8.	Разработка образовательных программ мобильного детского технопарка «Кванториум».	1 июня 2023 г.	1 сентября 2023 г.	Богатов А.Ю.	Образовательные программы	Ведомственный
29.1.9.	Закупка, доставка и наладка оборудования мобильного детского технопарка «Кванториум»	1 июля 2023 г.	1 декабря 2023 г.	Богатов А.Ю.	Акты приема-передачи	Ведомственный
29.1.10.	Открытие мобильного детского технопарка «Кванториум»	1 сентября 2023 г.	1 декабря 2023 г.	Богатов А.Ю.		Ведомственный
29.1.11.	Не менее 100% педагогических работников детского парка «Кванториум» приняли участие в	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Богатов А.Ю.	Список педагогов	Ведомственный



	мероприятиях связанных с развитием кадрового потенциала, в том числе организованных (рекомендованных) федеральным оператором сети детских технопарков «Кванториум»					
29.1.12.	Не менее 100 воспитанников детского парка «Кванториум» приняли участие во всероссийских конкурсных мероприятиях интеллектуальной направленности за пределами области	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Богатов А.Ю.	Список воспитанников	Ведомственный
29.1.	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 3 детских технопарков «Кванториум» и 2 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)		31 декабря 2023 г.	Бондарев С.Г.	информационно-аналитический отчет	Региональный
30.	Не менее 64% детей в Самарской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Одинцова Н.В.	информационно-аналитический отчет	Региональный
30.1.1.	Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	1 января 2023 г.	1 июня 2023 г.	Одинцова Н.В. Кузнецова И.Г. Руководители ТУ Руководители департаментов	информационно-аналитический отчет	Ведомственный
30.1.2.	Проведение совещания с представителями территориальных управлений министерства и департаментов г.о. Самара и	1 сентября 2023 г.	1 октября 2023 г.	Одинцова Н.В. Кузнецова И.Г.	Протокол совещания	Ведомственный

	г.о.Тольятти по вопросу организации обучения по дополнительным общеобразовательным программам для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий					
30.1.	Не менее 64% детей в Самарской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий		31 декабря 2023 г.	Одинцова Н.В.	информационно-аналитический отчет	Региональный
31.	Не менее чем 85% от общего числа обучающихся Самарской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Богатырева Е.Г.	информационно-аналитический отчет	Региональный
31.1.1.	Направление расписания онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Богатырева Е.Г. Руководители ТУ Руководители департаментов	Информационное письмо	Ведомственный
31.1.2.	Организация участия обучающихся в цикле открытых онлайн-уроков	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Руководители ТУ Руководители департаментов	информационно-аналитический отчет	Ведомственный
31.1.	Не менее чем 85% от общего числа обучающихся Самарской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория»,	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Богатырева Е.Г.	информационно-аналитический отчет	Региональный

направленных на раннюю профориентацию

32.	Не менее 18000 детей в Самарской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Хохлов А.А.	информационно-аналитический отчет	Региональный
32.1.1.	Проведение тестирования учащихся общеобразовательных организаций	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Ефимова С.А. Руководители общеобразовательных организаций	информационно-аналитический отчет	Ведомственный
32.1.2.	Проведение профессиональных проб на базе профессиональных образовательных организаций и кванториумов	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Ефимова С.А. Руководители профессиональных образовательных организаций Самарской области	информационно-аналитический отчет	Ведомственный
32.1.	Не менее 18000 детей в Самарской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»		31 декабря 2024 г.	Хохлов А.А.	информационно-аналитический отчет	Региональный
33.	В 8 общеобразовательных организациях Самарской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Стребкова О.В.	информационно-аналитический отчет	Региональный

	занятий физической культурой и спортом					
33.1.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджету Самарской области на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	1 июля 2023 г.	1 августа 2023 г.	Акопьян В.А.	заявка Самарской области направлена в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	Ведомственный
33.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Самарской области на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	1 января 2024 г.	29 февраля 2024 г.	Акопьян В.А.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	Ведомственный
33.1.3.	Проведены конкурсные процедуры в целях определения подрядных организаций на выполнение ремонтных работ	15 мая 2024 г.	15 июня 2024 г.	Спиридонова Н.Е.	Протокол подведения итогов электронного аукциона	Ведомственный
33.1.4	Заключены муниципальные контракты с подрядными организациями	25 июня 2024 г.	1 июля 2024 г.	Спиридонова Н.Е.	Заключенные контракты	Ведомственный
33.1.5	Выполнены работы по капитальному	1 июля	15 августа	Спиридонова Н.Е.	Акты	Ведомственный

			69			
33.1.	ремонт спортивных залов в общеобразовательных учреждениях В 8 общеобразовательных организациях Самарской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	2024 г.	2024 г.	31 декабря 2024 г.	Стребкова О.В.	выполненных работ информационно-аналитический отчет Региональный
34.	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 4 детских технопарков «Кванториум» и 3 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Бондарев С.Г.		информационно-аналитический отчет Региональный
34.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	1 июля 2023 г.	1 августа 2023 г.	Акопьян В.А.		заявка Самарской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке Ведомственный
34.1.2.	Внесение изменений в государственную программу Самарской области «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики в Самарской области» в части включения в нее мероприятий: «Создание детского технопарка «Кванториум» и «Создание мобильного детского технопарка «Кванториум»	1 января 2024 г.	15 февраля 2024 г.	Бондарев С.Г.		Постановление Правительства Самарской области Ведомственный
34.1.3.	Заключение соглашения с	1 января	29 февраля	Акопьян В.А.		соглашение с Ведомственный

	Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Самарской области на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	2024 г.	2024 г.		Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	
34.1.4.	Утверждение спецификации оборудования детского технопарка «Кванториум» и мобильного детского технопарка «Кванториум»	1 мая 2024 г.	1 июня 2024 г.	Богатов А.Ю.	Инфраструктурные листы	Ведомственный
34.1.5.	Утверждение перечня образовательных естественно-научных и технических направлений (программ) детского технопарка «Кванториум» и мобильного детского технопарка «Кванториум»	1 июня 2024 г.	1 июля 2024 г.	Богатов А.Ю.	Протокол	Ведомственный
34.1.6.	Утверждение штатного расписания детского технопарка детского технопарка «Кванториум» и мобильного детского технопарка «Кванториум».	1 августа 2024 г.	1 сентября 2024 г.	Богатов А.Ю.	Штатные расписания	Ведомственный
34.1.7.	Набор и обучение педагогов и сотрудников детского технопарка «Кванториум» и мобильного детского технопарка «Кванториум»	1 апреля 2024 г.	1 сентября 2024 г.	Богатов А.Ю.	Списки педагогов и сотрудников	Ведомственный
34.1.8.	Разработка образовательных программ детского технопарка «Кванториум» и мобильного детского технопарка «Кванториум».	1 июня 2024 г.	1 сентября 2024 г.	Богатов А.Ю.	Образовательные программы	Ведомственный
34.1.9.	Формирование контингента детского технопарка «Кванториум»	1 июля 2024 г.	1 сентября 2024 г.	Богатов А.Ю.	Список учащихся	Ведомственный
34.1.10.	Разработка и утверждение расписания занятий детского технопарка «Кванториум»	1 августа 2024 г.	1 сентября 2024 г.	Богатов А.Ю.	Расписание занятий	Ведомственный

34.1.11.	Закупка, доставка и наладка оборудования детского технопарка «Кванториум» и мобильного детского технопарка «Кванториум»	1 июля 2024 г.	1 декабря 2024 г.	Богатов А.Ю.	Акты приема-передачи	Ведомственный
34.1.12.	Открытие детского технопарка «Кванториум» и мобильного детского технопарка «Кванториум»	1 сентября 2024 г.	1 декабря 2024 г.	Богатов А.Ю.		Ведомственный
34.1.13.	Не менее 100% педагогических работников детского парка «Кванториум» приняли участие в мероприятиях связанных с развитием кадрового потенциала, в том числе организованных (рекомендованных) федеральным оператором сети детских технопарков «Кванториум»	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Богатов А.Ю.	Список педагогов	Ведомственный
34.1.14.	Не менее 100 воспитанников детского парка «Кванториум» приняли участие во всероссийских конкурсных мероприятиях интеллектуальной направленности за пределами области	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Богатов А.Ю.	Список воспитанников	Ведомственный
34.1.	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 4 детских технопарков «Кванториум» и 3 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)		31 декабря 2024 г.	Бондарев С.Г.	информационно-аналитический отчет	Региональный
35.	Не менее 70% детей в Самарской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Одинцова Н.В.	информационно-аналитический отчет	Региональный

			72			
35.1.1.	Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	1 января 2024 г.	1 июня 2024 г.	Одинцова Н.В. Кузнецова И.Г. Руководители ТУ Руководители департаментов	информационно-аналитический отчет	Ведомственный
35.1.2.	Проведение совещания с представителями территориальных управлений министерства и департаментов г.о. Самара м.г.о. Тольятти по вопросу организации обучения по дополнительным общеобразовательным программам для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	1 сентября 2024 г.	1 октября 2024 г.	Одинцова Н.В. Кузнецова И.Г.	Протокол совещания	Ведомственный
35.1.	Не менее 70% детей в Самарской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий		31 декабря 2024 г.	Одинцова Н.В.	информационно-аналитический отчет	Региональный
36.	Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Самарской области, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства <sup>7</sup>	1 января 2020 г.	31 декабря 2024 г.	Одинцова Н.В.	информационно-аналитический отчет	Региональный

<sup>7</sup> Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году



			73			
36.1.1.	Проведен мониторинг вовлечения обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные формы наставничества и шефства	1 января 2024 г.	31 марта 2024 г.	Одинцова Н.В.	информационно-аналитический отчет	Ведомственный
36.1.2.	Проведен форум с участием представителей территориальных управлений министерства, департаментов г.о. Самара и г.о. Тольятти, педагогических работников и обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, по представлению лучших практик вовлечения обучающихся в различные формы наставничества и шефства	1 октября 2024 г.	31 ноября 2024 г.	Одинцова Н.В.	итоговая резолюция	Ведомственный
36.1.	Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Самарской области, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства <sup>8</sup>		31 декабря 2024 г.	Одинцова Н.В.	информационно-аналитический отчет	Региональный
37.	Обучающимся 5-11 классов в Самарской области предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Богатырева Е.Г.	информационно-аналитический отчет	Региональный

<sup>8</sup> Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

	том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения Дополнить чем-то (семинары, мониторинги и т.д.)					
37.1.1.	Определение общеобразовательных организаций, имеющих возможность обеспечивать для обучающихся 5-11 классов освоение основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения	1 января 2024 г.	31 марта 2024 г.	Богатырева Е.Г. Руководители ТУ Руководители департаментов	аналитический отчет	Ведомственный
37.1.2.	Направление методических рекомендаций по организации освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения для обучающихся 5-11 классов	1 апреля 2024 г.	30 апреля 2024 г.	Богатырева Е.Г. Руководители ТУ Руководители департаментов	информационное письмо	Ведомственный
37.1.3.	Организационно-методическое сопровождение школ, обеспечивающих организацию освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом	1 мая 2024 г.	31 декабря 2024 г.	СИПКРО Руководители ТУ Руководители департаментов	консультации, совещания, семинары	Ведомственный

37.1.	<p>результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения для обучающихся 5-11 классов</p> <p>Обучающимся 5-11 классов в Самарской области предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения</p>	31 декабря 2024 г. Богатырева Е.Г.	информационно-аналитический отчет	Региональный
-------	--	------------------------------------	-----------------------------------	--------------

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к паспорту региональной составляющей  
федерального проекта «Успех каждого  
ребёнка»

Показатели региональной составляющей федерального проекта «Успех каждого ребёнка» по муниципальным образованиям Самарской области

Наименование муниципалитетов Самарской области	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % (с учетом занятости в учреждениях сферы образования, культуры и спорта)									
г.о. Самара	77	01.01.2018	77	77	78	79	80	80	80
г.о. Тольятти	54	01.01.2018	54	65	67	68	74	78	80
г.о. Жигулевск	52	01.01.2018	52	60	65	73	78	79	80
г.о. Кинель	63	01.01.2018	63	66	70	74	76	78	80
г.о. Новокуйбышевск	67	01.01.2018	67	70	75	77	79	80	80
г.о. Октябрьск	59	01.01.2018	59	65	72	75	77	79	80
г.о. Отрадный	69	01.01.2018	69	74	76	78	80	80	80
г.о. Похвистнево	75	01.01.2018	75	77	80	80	80	80	80
г.о. Сызрань	35	01.01.2018	34	45	58	68	75	78	80
г.о. Чапаевск	63	01.01.2018	63	68	72	75	78	79	80
м. р. Алексеевский	80	01.01.2018	80	80	80	80	80	80	80
м. р. Безенчукский	63	01.01.2018	63	68	72	75	77	79	80
м. р. Богатовский	80	01.01.2018	80	80	80	80	80	80	80
м. р. Большеглушицкий	79	01.01.2018	79	80	80	80	80	80	80
м.р. Большечерниговский	80	01.01.2018	80	80	80	80	80	80	80
м. р. Борский	78	01.01.2018	78	79	80	80	80	80	80

Наименование муниципалитетов Самарской области	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
м. р. Волжский	70	01.01.2018	70	74	75	76	78	80	80
м. р. Елховский	58	01.01.2018	58	63	70	75	77	79	80
м. р. Исаклинский	70	01.01.2018	70	72	74	76	77	79	80
м. р. Камышлинский	80	01.01.2018	80	80	80	80	80	80	80
м. р. Кинельский	76	01.01.2018	76	77	77	78	78	79	80
м. р. Кинель-Черкасский	80	01.01.2018	80	80	80	80	80	80	80
м. р. Клявлинский	74	01.01.2018	74	75	76	77	78	79	80
м. р. Кошкинский	67	01.01.2018	67	70	73	75	77	79	80
м. р. Красноармейский	79	01.01.2018	79	79	79	80	80	80	80
м. р. Красноярский	60	01.01.2018	60	66	69	74	78	80	80
м. р. Нефтегорский	78	01.01.2018	78	79	80	80	80	80	80
м. р. Пестравский	80	01.01.2018	80	80	80	80	80	80	80
м. р. Похвистневский	80	01.01.2018	80	80	80	80	80	80	80
м. р. Приволжский	62	01.01.2018	62	68	73	75	78	79	80
м. р. Сергиевский	80	01.01.2018	80	80	80	80	80	80	80
м. р. Ставропольский	66	01.01.2018	66	70	75	78	79	80	80
м. р. Сызранский	59	01.01.2018	59	65	68	74	76	78	80
м. р. Хворостянский	80	01.01.2018	80	80	80	80	80	80	80
м. р. Челно-Вершинский	76	01.01.2018	76	77	78	78	78	79	80
м. р. Шенталинский	79	01.01.2018	79	79	79	79	80	80	80
м. р. Шигонский	70	01.01.2018	70	75	76	77	78	79	80

Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, человек, нарастающим итогом

Наименование муниципалитетов Самарской области	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
г.о. Самара	500	01.01.2018	800	1000	1500	2000	2500	3000	3500
г.о. Тольятти	500	01.01.2018	800	1000	1500	2000	2500	3000	3500
г.о. Жигулевск		01.01.2018		100	200	300	400	500	500
г.о. Кинель		01.01.2018						100	200
г.о. Новокуйбышевск		01.01.2018							500
г.о. Октябрьск		01.01.2018			100	200	300	400	500
г.о. Отрадный		01.01.2018				100	200	300	400
г.о. Похвистнево		01.01.2018				100	200	300	400
г.о. Сызрань		01.01.2018			500	800	1000	1100	1200
г.о. Чапаевск		01.01.2018					500	800	1000
м. р. Алексеевский		01.01.2018				200	300	400	500
м. р. Безенчукский		01.01.2018					100	200	300
м. р. Богатовский		01.01.2018				100	200	300	400
м. р. Большеглушицкий		01.01.2018						100	200
м.р. Большечерниговский		01.01.2018						100	200
м. р. Борский		01.01.2018						100	200
м. р. Волжский		01.01.2018							100
м. р. Елховский		01.01.2018				100	200	300	400
м. р. Исаклинский		01.01.2018				100	200	300	400
м. р. Камышлинский		01.01.2018				100	200	300	400
м. р. Кинельский		01.01.2018						100	200
м. р. Кинель-Черкасский		01.01.2018				500	800	1000	1100
м. р. Клявлинский		01.01.2018				100	200	300	400
м. р. Кошкинский		01.01.2018				100	200	300	400

Наименование муниципалитетов Самарской области	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
м. р. Красноармейский		01.01.2018					100	200	300
м. р. Красноярский		01.01.2018				100	200	300	400
м. р. Нефтегорский		01.01.2018						500	800
м. р. Пестравский		01.01.2018					100	200	300
м. р. Похвистневский		01.01.2018				100	200	300	400
м. р. Приволжский		01.01.2018					100	200	300
м. р. Сергиевский		01.01.2018				500	800	1000	1200
м. р. Ставропольский		01.01.2018		500	500	500	500	500	500
м. р. Сызранский		01.01.2018			100	200	300	400	500
м. р. Хворостянский		01.01.2018					100	200	300
м. р. Челно-Вершинский		01.01.2018				100	200	300	400
м. р. Шенталинский		01.01.2018				100	200	300	400
м. р. Шигонский		01.01.2018			100	200	300	400	500
Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, тыс. человек									
г.о. Самара	0	01.01.2018	6,181	23,678	36,178	57,352	72,065	91,786	111,535
г.о. Тольятти	0	01.01.2018	3,646	13,962	21,438	33,017	41,419	53,411	64,938
г.о. Жигулевск	0	01.01.2018	0,322	1,191	1,814	2,722	3,327	4,435	5,385
г.о. Кинель	0	01.01.2018	0,322	1,232	1,936	3,034	3,813	4,853	5,974
г.о. Новокуйбышевск	0	01.01.2018	0,516	1,996	3,079	4,661	5,853	7,583	9,208
г.о. Октябрьск	0	01.01.2018	0,123	0,471	0,763	1,144	1,503	2,047	2,486
г.о. Отрадный	0	01.01.2018	1,003	0,938	1,493	2,239	2,737	3,483	4,311
г.о. Похвистнево	0	01.01.2018	0,137	0,544	0,867	1,085	1,220	1,754	2,106
г.о. Сызрань	0	01.01.2018	0,869	3,344	5,083	7,623	9,370	11,925	14,481

Наименование муниципалитетов Самарской области	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
г.о. Чапаевск	0	01.01.2018	0,374	1,408	2,140	3,210	3,975	5,328	6,469
м. р. Алексеевский	0	01.01.2018	0,044	0,184	0,323	0,668	0,869	1,173	1,424
м. р. Безенчукский	0	01.01.2018	0,186	0,725	1,118	1,676	2,102	3,076	3,735
м. р. Богатовский	0	01.01.2018	0,070	0,286	0,487	0,730	0,892	1,270	1,542
м. р. Большеглушицкий	0	01.01.2018	0,087	0,367	0,563	0,844	1,031	1,379	1,674
м.р. Большечерниговский	0	01.01.2018	0,098	0,389	0,602	0,902	1,103	1,471	1,787
м. р. Борский	0	01.01.2018	0,102	0,407	0,639	0,916	1,172	1,626	1,974
м. р. Волжский	0	01.01.2018	0,556	2,159	3,446	5,299	6,634	8,511	10,334
м. р. Елховский	0	01.01.2018	0,040	0,173	0,265	0,397	0,485	1,019	1,320
м. р. Исаклинский	0	01.01.2018	0,066	0,270	0,434	0,651	0,796	1,146	1,474
м. р. Камышлинский	0	01.01.2018	0,053	0,206	0,335	0,501	0,613	0,915	1,191
м. р. Кинельский	0	01.01.2018	0,139	0,545	0,846	1,269	1,709	2,175	2,723
м. р. Кинель-Черкасский	0	01.01.2018	0,239	0,921	1,418	2,127	2,615	3,328	4,042
м. р. Клявлинский	0	01.01.2018	0,064	0,245	0,365	0,547	0,669	1,053	1,359
м. р. Кошкинский	0	01.01.2018	0,106	0,408	0,612	0,918	1,122	1,629	2,059
м. р. Красноармейский	0	01.01.2018	0,084	0,337	0,534	0,801	1,031	1,513	1,837
м. р. Красноярский	0	01.01.2018	0,310	1,180	1,824	2,736	3,345	4,367	5,384
м. р. Нефтегорский	0	01.01.2018	0,147	0,574	0,976	1,464	1,789	2,277	2,765
м. р. Пестравский	0	01.01.2018	0,075	0,303	0,524	0,786	0,961	1,357	1,647
м. р. Похвистневский	0	01.01.2018	0,128	0,470	0,845	1,009	1,128	1,569	1,988
м. р. Приволжский	0	01.01.2018	0,112	0,434	0,678	1,016	1,348	2,051	2,490
м. р. Сергиевский	0	01.01.2018	0,240	0,893	1,396	2,094	2,613	3,459	4,199
м. р. Ставропольский	0	01.01.2018	0,310	1,220	1,873	2,810	3,434	4,438	5,388
м. р. Сызранский	0	01.01.2018	0,115	0,450	0,617	0,762	1,289	1,640	1,992



Наименование муниципалитетов Самарской области	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
м. р. Хворостянский	0	01.01.2018	0,066	0,270	0,432	0,648	0,949	1,477	1,792
м. р. Челно-Вершинский	0	01.01.2018	0,068	0,278	0,475	0,711	0,923	1,240	1,506
м. р. Шенталинский	0	01.01.2018	0,067	0,275	0,476	0,713	0,924	1,243	1,510
м. р. Шигонский	0	01.01.2018	0,087	0,337	0,535	0,802	1,033	1,314	1,596
Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», нарастающим итогом, человек									
г.о. Самара	1300	01.06.2018	1300	1500	2200	2800	3800	4500	5500
г.о. Тольятти	700	01.06.2018	700	900	1500	1870	2500	3000	3500
г.о. Жигулевск	0	01.06.2018	0	70	105	150	200	300	400
г.о. Кинель	0	01.06.2018	0	70	105	150	230	300	400
г.о. Новокуйбышевск	0	01.06.2018	0	100	150	200	300	400	600
г.о. Октябрьск	0	01.06.2018	0	30	45	70	100	150	200
г.о. Отрадный	0	01.06.2018	0	70	105	150	200	250	400
г.о. Похвистнево	0	01.06.2018	0	30	45	70	100	150	200
г.о. Сызрань	0	01.06.2018	0	280	335	400	500	800	1300
м. р. Алексеевский	0	01.06.2018	0	30	45	70	100	150	200
м. р. Безенчукский	0	01.06.2018	0	30	45	70	100	150	200
м. р. Богатовский	0	01.06.2018	0	20	30	50	100	150	200
м. р. Большеглушицкий	0	01.06.2018	0	30	45	70	100	150	200
м.р. Большечерниговский	0	01.06.2018	0	30	45	70	100	150	200
м. р. Борский	0	01.06.2018	0	30	45	70	100	150	200
м. р. Волжский	0	01.06.2018	0	100	150	200	250	300	400
м. р. Елховский	0	01.06.2018	0	20	30	50	80	100	150
м. р. Исаклинский	0	01.06.2018	0	20	30	50	80	100	150

Наименование муниципалитетов Самарской области	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
м. р. Камышлинский	0	01.06.2018	0	20	30	50	80	100	150
м. р. Кинельский	0	01.06.2018	0	30	30	50	80	100	150
м. р. Кинель-Черкасский	0	01.06.2018	0	70	105	150	200	250	300
м. р. Клявлинский	0	01.06.2018	0	20	30	50	80	100	150
м. р. Кошкинский	0	01.06.2018	0	30	45	70	100	150	150
м. р. Красноармейский	0	01.06.2018	0	20	30	50	80	100	150
м. р. Красноярский	0	01.06.2018	0	70	105	150	200	250	300
м. р. Нефтегорский	0	01.06.2018	0	20	30	50	80	100	150
м. р. Пестравский	0	01.06.2018	0	20	30	50	80	100	150
м. р. Похвистневский	0	01.06.2018	0	30	45	70	100	150	200
м. р. Приволжский	0	01.06.2018	0	30	45	70	100	150	200
м. р. Сергиевский	0	01.06.2018	0	70	105	150	200	250	300
м. р. Ставропольский	0	01.06.2018	0	70	105	150	200	250	300
м. р. Сызранский	0	01.06.2018	0	30	45	70	100	150	200
м. р. Хворостянский	0	01.06.2018	0	20	30	50	80	100	150
м. р. Челно-Вершинский	0	01.06.2018	0	30	45	70	100	150	200
м. р. Шенталинский	0	01.06.2018	0	30	45	70	100	150	200
м. р. Шигонский	0	01.06.2018	0	30	45	70	100	150	200

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

региональной составляющей федерального проекта «Успех каждого ребенка»

### 1. Модель функционирования результатов и достижения показателей

Региональная составляющая федерального проекта «Успех каждого ребенка» (далее – региональный проект) направлена на достижение цели национального проекта «Образование» по воспитанию гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на развитие региональной системы дополнительного образования детей, создание конкурентной среды и повышению доступности и качества дополнительного образования детей, внедрения в практику механизмов персонифицированного финансирования, эффективной системы управления сферой дополнительного образования детей.

Региональным проектом предусмотрено развитие механизмов ранней профессиональной ориентации ребенка и формирование индивидуального учебного плана, в том числе внедрение инструмента сводного электронного портфолио, и в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями, активное участие в реализации проекта представителей реального сектора экономики, ведущих научных деятелей, изобретателей и предпринимателей.

По итогам реализации регионального проекта охват детей дополнительным образованием к 2024 году достигнет 80%, в том числе не менее 25 % детей будут обучаться по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и технической направленностей. В результате для 100% детей будет обеспечена гармоничная образовательная среда с опорой на исторические и национально-культурные традиции, духовно-нравственные ценности народов Российской Федерации, а также предпосылки для прорывных направлений в формирующемся новом технологическом укладе.

## 2. Методика расчета целевых показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных <sup>1</sup>	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %							
1.	Методика расчета показателя ( $F_{\text{дод}}$ ) утверждена приказом Федеральной службы государственной статистики от 4 апреля 2017 г. № 225 «Об утверждении методики расчета показателя «Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимавшихся по дополнительным общеобразовательным программам для детей»	$F_{\text{дод}} = 78,5\%$	Форма федерального статистического наблюдения № 1-ДОП «Сведения о дополнительном образовании и спортивной подготовке детей», Форма федерального статистического наблюдения № 1-качество услуг «Вопросник выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения»	Федеральная служба государственной статистики	По Российской Федерации,	1 раз в год, 30 марта года, следующего за отчетным периодом	
Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум»), тыс. человек, накопительным итогом							

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных <sup>1</sup>	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
2.	$F_{\text{кванториум}} = \sum K_i$ <p>где:  <math>K_i</math> – Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, прошедших обучение и (или) принявших участие в мероприятиях детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум»)</p>	1	Отчет Самарской области в рамках мониторинга деятельности детских технопарков «Кванториум»	Министерство образования и науки Самарской области	По Российской Федерации	1 раз в год	
Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, млн. человек в год							
3.	$F_{\text{оу}} = \sum_{i=1}^u X_i$ <p>где:  <math>X_i</math> – Численность обучающихся по общеобразовательным программам, принявших участие в i-ом открытом онлайн-уроке, реализуемом с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов</p>	0	Отчеты муниципальных образований Самарской области	Министерство образования и науки Самарской области; муниципальные образования Самарской области	По Российской Федерации	1 раз в год	

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных <sup>1</sup>	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
	U – число открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов						
Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», тыс. человек, накопительным итогом							
4.	$F_{бвб} = X$ где, X – число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	2	Отчеты муниципальных образований Самарской области/	Оператор проекта «Билет в будущее»; министерство образования и науки Самарской области; муниципальные образования Самарской области	По Российской Федерации	1 раз в год	

## 3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Код бюджетной классификации <sup>9</sup>	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)			Всего, (млн. рублей)
			2019	2020	2021	
1.1.	Создание детских технопарков «Кванториум»		0	66,279*	0	66,279*
1.1.1.	Федеральный бюджет		0	57*	0	57*
1.1.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Самарской области		0	57*	0	57*
1.1.2.	Бюджет Самарской области		0	9,279*	0	9,279*
1.1.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований		0	0	0	0
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Самарской области		0	0	0	0
1.1.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)		0	0	0	0
1.1.4.	внебюджетные источники		0	0	0	0
1.2.	В Самарской области создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданные с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования		0	0	397,67*	397,670*
1.2.1.	Федеральный бюджет		0	0	342*	342*
1.2.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Самарской области		0	0	342*	342*

<sup>9</sup> Код бюджетной классификации будет заполнен после подписания соответствующего соглашения

1.2.2.	Бюджет Самарской области		0	0	55,67*	55,67*
1.2.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований		0	0	0	0
1.2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Самарской области		0	0	0	0
1.2.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)		0	0	0	0
1.2.4.	внебюджетные источники		0	0	0	0
1.3.	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом		8,972 <sup>10</sup>	33,6*	31,5*	74,072*
1.3.1.	Федеральный бюджет		5,249	27,520*	25,8*	58,569*
1.3.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Самарской области		5,249	27,520*	25,8*	58,569*
1.3.2.	Бюджет Самарской области		2,826	4,032*	3,780*	10,638*
1.3.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований		2,826	4,032*	3,780*	10,638*
1.3.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Самарской области		0,897	2,048*	1,92*	4,865*
1.3.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)		0	0	0	0
1.3.4.	внебюджетные источники		0	0	0	0
1.4.	Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями)		4,064 <sup>4</sup>	4,064 <sup>4</sup>	4,064 <sup>4</sup>	12,192 <sup>4</sup>

<sup>10</sup> В 2019 году мероприятие реализуется в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 (письмо Министерства Просвещения Российской Федерации от 21.09.2018 № ИП-65/06 «О предоставлении в 2019 году субсидий на создание условий для занятия физической культурой и спортом»).



	деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее» <sup>4</sup>					
1.4.1.	Федеральный бюджет		4,064 <sup>4</sup>	4,064 <sup>4</sup>	4,064 <sup>4</sup>	12,192 <sup>4</sup>
1.4.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Самарской области		0	0	0	0
1.4.2.	Бюджет Самарской области		0	0	0	0
1.4.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований		0	0	0	0
1.4.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Самарской области		0	0	0	0
1.4.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)		0	0	0	0
1.4.4.	внебюджетные источники		0	0	0	0
1.5.	<p>Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий</p> <p>Внедрена методология сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися разных возрастов.</p> <p>Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и</p>		11,596	0	0	11,596

	шефства. Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ В Самарской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования					
1.5.1.	Федеральный бюджет		9,066	0	0	9,066
1.5.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Самарской области		9,066	0	0	9,066
1.5.2.	Бюджет Самарской области		1,476	0	0	1,476
1.5.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований		0	0	0	0
1.5.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Самарской области		0	0	0	0
1.5.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)		0	0	0	0
1.5.4.	внебюджетные источники		1,054	0	0	1,054
1.6.	Создание не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих		8,373	0	20,93*	29,303*

	образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Самарской области, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы; Создание мобильных технопарков «Кванториум».					
1.6.1.	Федеральный бюджет		7,201	0	18*	25,201*
1.6.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Самарской области		7,201	0	18*	25,201*
1.6.2.	Бюджет Самарской области		1,172	0	2,93*	4,102*
1.6.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований		0	00	0	0
1.6.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Самарской области	-	0	0	0	0
1.6.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)	-	0	0	0	0
1.6.4.	внебюджетные источники	-	0	0	0	0
1.7.	К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения.	-	В рамках текущей деятельности			
1.7.1.	Федеральный бюджет					

1.7.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Самарской области					
1.7.2.	Бюджет Самарской области					
1.7.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований					
1.7.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Самарской области					
1.7.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)					
1.7.4.	внебюджетные источники					
Федеральный бюджет			25,58	88,584*	389,864*	504,028*
из них межбюджетные трансферты бюджету Самарской области			21,516	84,52*	385,8*	491,836
Бюджет Самарской области			5,474	13,311*	62,38*	81,165
из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Самарской области			2,826	4,032*	3,780*	10,638
Консолидированные бюджеты муниципальных образований Самарской области			0,897	2,048*	1,92*	4,865
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)			0	0	0	0
внебюджетные источники			1,054	0	0	1,054

\* объём финансовых средств будет уточняться по итогам конкурсных отборов субъектов Российской Федерации и/или в результате уточнения объёма средств, выделяемых муниципальными образованиями

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта  
по муниципальным образованиям *Самарской области*

м.р. Алексеевский Самарской области	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. руб.)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
региональный бюджет	0	0	2,465*	0	0	0	2,465*
из них межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования Самарской области	0	0	2,465*	0	0	0	2,465*
консолидированный бюджет муниципального образования Самарской области	0	0	0,160*	0	0	0	0,160*
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)	0	0	0	0	0	0	0

м.р. Безенчукский Самарской области	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. руб.)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
региональный бюджет	0	2,465*	0	0	0	0	2,465*
из них межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования Самарской области	0	2,465*	0	0	0	0	2,465*
консолидированный бюджет муниципального образования Самарской области	0	0,160*	0	0	0	0	0,160*
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)	0	0	0	0	0	0	0

м.р. Богатовский Самарской области	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. руб.)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
региональный бюджет	0	0	2,465*	0	0	0	2,465*
из них межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования Самарской области	0	0	2,465*	0	0	0	2,465*

консолидированный бюджет муниципального образования Самарской области	0	0	0,160*	0	0	0	0,160*
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)	0	0	0	0	0	0	0

м.р. Большеглушицкий Самарской области	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. руб.)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
региональный бюджет	2,019	0	0	0	0	0	2,019
из них межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования Самарской области	2,019	0	0	0	0	0	2,019
консолидированный бюджет муниципального образования Самарской области	0,224	0	0	0	0	0	0,224
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)	0	0	0	0	0	0	0

м.р. Большечерниговский Самарской области	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. руб.)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
региональный бюджет	0	0	0	2,465*	0	0	2,465*
из них межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования Самарской области	0	0	0	2,465*	0	0	2,465*
консолидированный бюджет муниципального образования Самарской области	0	0	0	0,160*	0	0	0,160*
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)	0	0	0	0	0	0	0

м.р. Борский Самарской области	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. руб.)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
региональный бюджет	0	2,465*	0	0	2,465*	0	4,930*
из них межбюджетные трансферты	0	2,465*	0	0	2,465*	0	4,930*

бюджету муниципального образования Самарской области							
консолидированный бюджет муниципального образования Самарской области	0	0,160*	0	0	0,160*	0	0,320*
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)	0	0	0	0	0	0	0

м.р. Волжский Самарской области	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. руб.)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
региональный бюджет	0	2,465*	4,930*	0	2,465*	4,930*	14,790*
из них межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования Самарской области	0	2,465*	4,930*	0	2,465*	4,930*	14,790*
консолидированный бюджет муниципального образования Самарской области	0	0,160*	0,320*	0	0,160*	0,320*	0,960*
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)	0	0	0	0	0	0	0

м.р. Елховский Самарской области	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. руб.)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
региональный бюджет	2,019	0	2,465*	2,465*	0	0	6,949*
из них межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования Самарской области	2,019	0	2,465*	2,465*	0	0	6,949*
консолидированный бюджет муниципального образования Самарской области	0,224	0	0,160*	0,160*	0	0	0,544*
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)	0	0	0	0	0	0	0

м.р. Исаклинский Самарской области	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. руб.)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	

региональный бюджет	0	0	0	0	0	2,465*	2,465*
из них межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования Самарской области	0	0	0	0	0	2,465*	2,465*
консолидированный бюджет муниципального образования Самарской области	0	0	0	0	0	0,160*	0,160*
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)	0	0	0	0	0	0	0

м.р. Камышлинский Самарской области	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. руб.)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
региональный бюджет	0	2,465*	0	0	0	0	2,465*
из них межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования Самарской области	0	2,465*	0	0	0	0	2,465*
консолидированный бюджет муниципального образования Самарской области	0	0,160*	0	0	0	0	0,160*
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)	0	0	0	0	0	0	0

м.р. Кинельский Самарской области	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. руб.)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
региональный бюджет	2,019	2,465*	2,465*	2,465*	4,930*	2,465*	16,809*
из них межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования Самарской области	2,019	2,465*	2,465*	2,465*	4,930*	2,465*	16,809*
консолидированный бюджет муниципального образования Самарской области	0,224	0,160*	0,160*	0,160*	0,320*	0,160*	1,184*
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)	0	0	0	0	0	0	0



м.р. Кинель-Черкасский Самарской области	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. руб.)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
региональный бюджет	0	2,465*	0	0	0	0	2,465*
из них межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования Самарской области	0	2,465*	0	0	0	0	2,465*
консолидированный бюджет муниципального образования Самарской области	0	0,160*	0	0	0	0	0,160*
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)	0	0	0	0	0	0	0

м.р. Клявлинский Самарской области	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. руб.)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
региональный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
из них межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования Самарской области	0	0	0	0	0	0	0
консолидированный бюджет муниципального образования Самарской области	0	0	0	0	0	0	0
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)	0	0	0	0	0	0	0

м.р. Кошкинский Самарской области	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. руб.)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
региональный бюджет	0	0	2,465*	2,465*	2,465*	4,930*	12,325*
из них межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования Самарской области	0	0	2,465*	2,465*	2,465*	4,930*	12,325*
консолидированный бюджет муниципального образования Самарской области	0	0	0,160*	0,160*	0,160*	0,320*	0,800*

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)	0	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---	---

м.р. Красноармейский Самарской области	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. руб.)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
региональный бюджет	0	0	2,465*	0	0	0	2,465*
из них межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования Самарской области	0	0	2,465*	0	0	0	2,465*
консолидированный бюджет муниципального образования Самарской области	0	0	0,160*	0	0	0	0,160*
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)	0	0	0	0	0	0	0

м.р. Красноярский Самарской области	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. руб.)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
региональный бюджет	0	0	2,465*	2,465*	2,465*	0	7,395*
из них межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования Самарской области	0	0	2,465*	2,465*	2,465*	0	7,395*
консолидированный бюджет муниципального образования Самарской области	0	0	0,160*	0,160*	0,160*	0	0,480*
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)	0	0	0	0	0	0	0

м.р. Нефтегорский Самарской области	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. руб.)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
региональный бюджет	0	0	0	2,465*	0	0	2,465*
из них межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования Самарской области	0	0	0	2,465*	0	0	2,465*
консолидированный бюджет	0	0	0	0,160*	0	0	0,160*

муниципального образования Самарской области							
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)	0	0	0	0	0	0	0

м.р. Пестравский Самарской области	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. руб.)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
региональный бюджет	0	0	0	0	0	2,465*	2,465*
из них межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования Самарской области	0	0	0	0	0	2,465*	2,465*
консолидированный бюджет муниципального образования Самарской области	0	0	0	0	0	0,160*	0,160*
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)	0	0	0	0	0	0	0

м.р. Похвистневский Самарской области	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. руб.)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
региональный бюджет	0	2,465*	0	2,465*	0	0	4,930*
из них межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования Самарской области	0	2,465*	0	2,465*	0	0	4,930*
консолидированный бюджет муниципального образования Самарской области	0	0,160*	0	0,160*	0	0	0,320*
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)	0	0	0	0	0	0	0

м.р. Приволжский Самарской области	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. руб.)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
региональный бюджет	0	0	2,465*	0	0	0	2,465*
из них межбюджетные трансферты	0	0	2,465*	0	0	0	2,465*

бюджету муниципального образования Самарской области							
консолидированный бюджет муниципального образования Самарской области	0	0	0,160*	0	0	0	0,160*
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)	0	0	0	0	0	0	0

м.р. Сергиевский Самарской области	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. руб.)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
региональный бюджет	0	2,465*	0	2,465*	0	0	4,930*
из них межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования Самарской области	0	2,465*	0	2,465*	0	0	4,930*
консолидированный бюджет муниципального образования Самарской области	0	0,160*	0	0,160*	0	0	0,160*
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)	0	0	0	0	0	0	0

м.р. Ставропольский Самарской области	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. руб.)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
региональный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
из них межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования Самарской области	0	0	0	0	0	0	0
консолидированный бюджет муниципального образования Самарской области	0	0	0	0	0	0	0
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)	0	0	0	0	0	0	0

м.р. Сызранский Самарской области	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. руб.)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
региональный бюджет	0	2,465*	2,465*	2,465*	4,930*	2,465*	14,790*
из них межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования Самарской области	0	2,465*	2,465*	2,465*	4,930*	2,465*	14,790*
консолидированный бюджет муниципального образования Самарской области	0	0,160*	0,160*	0,160*	0,320*	0,160*	0,960*
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)	0	0	0	0	0	0	0

м.р. Челно-Вершинский Самарской области	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. руб.)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
региональный бюджет	0	4,437*	0	2,465*	2,465*	0	9,367*
из них межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования Самарской области	0	4,437*	0	2,465*	2,465*	0	9,367*
консолидированный бюджет муниципального образования Самарской области	0	0,288*	0	0,160*	0,160*	0	0,608*
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)	0	0	0	0	0	0	0

м.р. Шенталинский Самарской области	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. руб.)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
региональный бюджет	0	2,465*	0	0	0	0	2,465*
из них межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования Самарской области	0	2,465*	0	0	0	0	2,465*
консолидированный бюджет муниципального образования Самарской области	0	0,160*	0	0	0	0	0,160*
из них межбюджетные трансферты	0	0	0	0	0	0	0

бюджету(ам)							
-------------	--	--	--	--	--	--	--

м.р. Шигонский Самарской области	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. руб.)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
региональный бюджет	2,019	2,465*	2,465*	2,465*	4,930*	0	14,344*
из них межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования Самарской области	2,019	2,465*	2,465*	2,465*	4,930*	0	14,344*
консолидированный бюджет муниципального образования Самарской области	0,224	0,160*	0,160*	0,160*	0,320*		1,024*
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)	0	0	0	0	0	0	0

\* объём финансовых средств будет уточняться по итогам конкурсных отборов субъектов Российской Федерации и/или в результате уточнения объёма средств, выделяемых муниципальными образованиями