

**Дорожная карта  
внедрения программы многофункционального наставничества  
ГБОУ СОШ № 1 с.Приволжье муниципального района Приволжский  
Самарской области**

<b>№ пп</b>	<b>Мероприятие</b>	<b>Сроки</b>	<b>Ответственные</b>
1	Информирование педагогического сообщества образовательной организации о реализации программы наставничества	сентябрь 2021	Администрация школы
2	Проведение анкетирования среди педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от участников программы	август 2021	Администрация школы
3	Сбор дополнительной информации о профессиональных запросах и дефицитах наставляемых	август 2021	Администрация школы
4	Анализ полученных от наставляемых необходимых данных. Формирование базы наставляемых, индивидуальных карт профессиональных дефицитов и запросов	август 2021	Администрация школы
5	Выбор вариаций моделей многофункционального наставничества, реализуемых в рамках текущей программы наставничества	август 2021	Администрация школы
6	Оценка участников-наставляемых по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников	август 2021	Администрация школы
7	Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных	август 2021	Администрация школы
8	Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. Формирование базы наставников	август 2021	Администрация школы
9	Оценка участников-наставников по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников	сентябрь 2021	Директор
10	Проведение собеседования с наставниками, оформление методических паспортов наставников	сентябрь 2021	Директор
11	Обсуждение форм и способов сотрудничества ОО с региональным центром наставничества	сентябрь 2021	Директор
12	Обучение наставников по целевым программам в региональном центре наставничества и в СИПКРО (ИРО)	сентябрь 2021	Администрация школы
13	Организация групповой встречи наставников и наставляемых	сентябрь 2021	Директор
14	Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи	октябрь 2021	Директор

15	Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары, триады и малые группы	октябрь 2021	Директор
16	Информирование участников о сложившихся парах/триадах/группах. Закрепление пар/триад/групп распоряжением руководителя образовательной организации	август 2021	Куратор внедрения наставничества
17	Проведение первой, организационной встречи наставника и наставляемого	сентябрь 2021	Директор
18	Регулярные встречи наставника и наставляемого	в течение года	Администрация школы
19	Сбор обратной связи от участников программы наставничества	ноябрь 2021	Администрация школы
20	Проведение групповой заключительной встречи всех пар, триад и групп наставников и наставляемых	май 2022	Совет наставников
21	Анкетирование участников. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества	май 2022	Совет наставников
22	Приглашение на торжественное мероприятие всех участников программы наставничества, их родных, представителей организаций-партнеров, представителей администрации муниципалитета, представителей иных образовательных организаций и некоммерческих организаций	июнь 2022	Директор
23	Проведение торжественного мероприятия для подведения итогов программы наставничества и награждения лучших наставников	июнь 2022	Директор
24	Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества	июнь 2021	Совет наставников
25	Оценка участников по заданным параметрам, проведение второго, заключающего этапа мониторинга влияния программ на всех участников	август 2022	Куратор внедрения наставничества
26	Оформление итогов и процессов совместной работы в рамках программы наставничества в кейсы	август 2022	Куратор внедрения наставничества
27	Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, кейсов на сайтах образовательной организации и регионального центра наставничества	август 2022	Куратор внедрения наставничества
28	Внесение данных об итогах реализации программы наставничества в базу наставников и базу наставляемых	август 2022	Куратор внедрения наставничества

Прудникова Е.Н.



С=RJ, О=ГБОУ СОШ №1 с.  
Приволье, СN=Прудникова Е.Н.,  
E=school1\_priv@samara.edu.ru  
00f386785c6e4ed3b4  
2021.09.22 17:20:17+04'00'